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Teknatur, a Finnish-Swedish competition within Natural Sciences and Technology for 
pupils of secondary school and high school, was arranged for the first time in 1993 and  
has been held annually ever since. The purpose of this study is to plan and carry out the 
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1 INLEDNING 
Kunskapen kring evenemangsplanering växer alltjämt, och allt fler är även bekanta med 
olika former av evenemang, t.ex. genom att ha deltagit i ett. Det är intressant att evene-
mang ändå kan vara av så olika karaktär och rikt nyanserade främst med tanke på plane-
ring och utförandet av det. För att ändå lyckas bra och erbjuda kunden en minnesvärd 
upplevelse krävs riklig kunskap, gediget arbete, koordinationsförmåga och mycket tid. 
Jag reflekterar över vad ett evenemang är, över hur ett evenemang kan planeras, hur ut-
vecklingen sker och vad som bör tas i beaktande.  
 
Evenemangsplanering intresserar mig och en grundläggande tanke är att arbeta med 
evenemang i framtiden. Genom en unik chans har jag tilldelats möjligheten att samar-
beta med planeringen och formandet av TekNatur tillsammans med en erfaren projekt-
grupp och uppdragsgivare.  
 
Min uppdragsgivare är Maria von Bonsdorff-Hermunen på Arcada, som jag assisterar 
vid planeringen och uppbyggandet av TekNatur, en finlandssvensk teknik- och naturve-
tenskaplig tävling för 7-9 klassister samt gymnasister i Svenskfinland. Eleverna har fått 
delta med olika projekt som genomförs och presenteras i grupper av mindre storlek. Fi-
naldagarna för evenemanget ordnades på yrkeshögskolan Arcada 8-9 februari 2013. 
1.1 Problemområde 
Frågeställningen i detta examensarbete reflekterar över området hur man planerar och 
utvecklar det evenemang som skall arrangeras. Med hjälp av den teoretiska delen i detta 
arbete lyfts fram grundläggande saker, som bör kännas till vid evenemangsplanering 
och som lämpar sig för detta evenemang. Evenemanget riktas till elever på högstadier 
och gymnasier i Svenskfinland och består av en tävling med utbildningssyfte.  
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1.2 Syfte och avgränsning 
Huvudsyftet med detta arbete är att fördjupa sig i planeringsprocessen samt utförande-
processen som sker i samarbete med en arbetsgrupp för ett evenemang. Delsyftet är att i 
evalueringsdelen lyfta fram detaljer och bolla med olika tankar och sätt som kan vara till 
hjälp då man bygger upp ett evenemang. Jag strävar till att finna lösningar på vad som 
är det väsentligaste vid evenemangsarbete och vad man kan göra för att förbereda sig så 
gott som möjligt. Eftersom examensarbetet klassificeras som ett praktiskt arbete kom-
mer avgränsningen att beröra rapporteringen av evenemanget med basering på teoride-
len och med uppdragsgivarens samtycke. Även om SIC, CERN tävlingen och sjukam-
pen ordnats i samband med TekNatur kommer jag huvudsakligen att inrikta mig på 
TekNatur. Rapporten koncentrerar sig på olika synpunkter kring evenemanget och målet 
är att finna förbättringsförslag för kommande evenemang.  
1.3 Metod och material 
Arbetet är praktiskt och har utförts som ett projekt tillsammans med arrangörerna av 
Teknatur 2013.  Det baserar sig på egna observationer och erfarenheter av evenemangs-
planering samt av litteratur som berör ämnesområdet. I arbetet kommer jag att behandla 
teori om evenemangsplanering och har främst koncentrerat mig på Conways, Kilkennys 
och Wolf & Wolfs teorier om evenemangsplanering och Rogers teori om konferenspla-
nering. 
1.4 TekNatur 
TekNatur är en väl etablerad tekniktävling för finlandssvenska skolelever och har ord-
nats årligen sedan 1993. 2013 firades 20 års jubileum. TekNatur uppdelas i deltävlingar 
vilka är CERN, Sjukampen och Projekt.  
 
Sjukampen, som är avsedd för sjundeklassister, hade ett högt deltagarantal på ca 2100 
deltagare år 2013. I CERN deltävlingen deltog 120 deltagare och i själva Projekttäv-
lingen, avsedd för högstadier, anmäldes 39 projektbidrag sammanlagt. CERN deltäv-
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lingen, en form av fysiktävling för gymnasier, hölls och avgjordes redan maj 2012, 
varav jag inte berör detta område i arbetet. Mitt fokus ligger främst på Projekttävlingen 
medan jag även kort går in på planering och genomförande Sjukampen.  
 
Tanken bakom Sjukampen är att stimulera elevernas intresse för teknik och naturveten-
skaper. Samarbete, problemlösning, uppfinningsförmåga och fingerfärdighet är några 
exempel på förmågor som deltagare belönas för. Sjukampen har en uttagningstävling, 
som ordnades hösten 14 november 2012. Uttagningstävlingen sker i skolorna på en 
timme med maximitid på 45 minuter. Hela klassen ska svara på ett större antal flervals-
frågor, vilket även kan utföras gruppvis. Ur denna tävling kallades de sju bästa klasser-
na till finalen 9 februari 2013, som ordnades vid yrkeshögskolan Arcada. De sju bästa 
klasserna utser tre representanter som deltar i finalen. De tre bästa av dessa sju kommer 
att tilldelas priser. Tredje priset för i år bestod av 200 euro, andra priset av 300 euro och 
första priset bestod av en resa till Teknikåttans riksfinal i Göteborg i Sverige, var det 
vinnande laget får tävla mot tre svenska lag i en motsvarande tävling, vilket var nytt för 
året.  
 
Projekten till Projekttävlingen skulle anmälas till och med 14 december 2012 för att 
kunna delta i tävlingen. Alla anmälda projekt fick möjligheten att presentera sig under 
finaldagarna. Projekten delas enligt högstadier och gymnasier. I gymnasieklassen deltog 
15 elever utspridda i sex olika gymnasier med sammanlagt nio olika projekt. I högstadi-
eklassen deltog alltsomallt 65 elever, med sju olika högstadier och 30 olika projekt. 
Sammanlagt hade Projekttävlingen i år lockat 39 projekt och 91 elever till finalen. 
 
Som huvudarrangörer fungerar Svenska Tekniska Vetenskapsakademin (STV), Tek-
niska Föreningen i Finland (TFiF), Fysikersamfundet i Finland och Arcadas ingenjörs-
utbildning. Finansieringen av TekNatur har skett med understöd från STV, TFiF, 
Svenska Kulturfonden, Utbildningsstyrelsen (UBS) och en rad företag och stiftelser. 
Totalbudgeten för evenemanget låg på ca 46 000 EUR.  
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1.5 SIC-lärarseminariet 
SIC (Seminariet för Innovationer och ”C”reativitet) är ett populärt fortbildningssemi-
narium för svenskspråkiga lärare inom naturvetenskapliga ämnen. Detta år deltog ca 80 
deltagare från hela Svenskfinland exklusive externa föreläsare. Detta har ordnats 
vartannat år sedan 2005 och senaste gång i samband med TekNatur år 2013. Eftersom 
SIC ordnas under finaldagarna deltar ett flertal lärare i seminariet, och har därmed möj-
lighet att delta i paneldiskussioner, workshops och informationstillfällen. Detta möjlig-
gör ett sorts sidoprogram för de lärare som följt med sina grupper till TekNatur finalda-
garna. Huvudarrangörerna för SIC är STV, TFiF och UBS. Finansiering av SIC har 
skett med understöd från STV, TFiF och UBS. Totalbudgeten låg på ca 18 000 euro.  
2 DEFINIERING AV EVENEMANG 
Benämningen evenemang är bekant för många och uppfattningen av vad ett evenemang 
innebär är mycket bred. Även om du medverkar i en sportdag i samband med studierna, 
en karneval, en tävling eller världsmästerskapen i segling så gäller allmänna förvänt-
ningar och krav, iakttaget från en evenemangplanerares synvinkel. Detta oavsett evene-
mangets storlek eller antalet deltagare så finns det en arrangerare, event manager, en 
publik och någon form av dragplåster. För att förmedla allt detta krävs bland annat 
forskning, planering, kunskap, en plan, samarbete och tillstånd. Med andra ord krävs ett 
oerhört gediget arbete för att lyckas. För att bättre förstå helheten är det rekommenderat 
att följa någon form av struktur och metod. Märk väl att varje evenemang är unikt. 
(Conway 2009:1-3)  
 
Oavsett om vi talar om olika typer av evenemang eller konferenser, så kommer tillväga-
gångsättet att likna varandra. Det skall finnas klara mål i början, budgeten skall faststäl-
las, platsen bör bestämmas, deltagarnas logi och transport skall ordnas, ett program bör 
byggas upp och det ska finnas koll på tiden och tidpunkten för evenemanget. Efter att 
evenemanget slutat bör administrativa detaljer avslutas och en evaluering ske. Men oav-
sett om deltagarantalet är 50 eller 200 kommer de essentiella komponenterna vara likar-
tade. (Rogers 2008:172)  
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TekNatur kan klassificeras som ett evenemang med utbildningssyfte. Motsvarande eve-
nemang är ofta korporativa, industriella eller studierelaterade och i dessa deltar främst 
sinneslika och arbetsorienterade människor. Evenemang med utbildningssyften kan 
även ofta vara speciellt ämnade för en viss industri, särskilda ämnen, specifika verk-
samheter eller för fortsatt utbildning. De är även mer sällan öppna för allmänheten utan 
främst ämnade för kamrater, klienter, studeranden, kunder, affärsmän och kan associe-
ras med industrier eller med företag.  Även affärsorienterade evenemang präglas av ka-
raktäriserande drag. Några konkreta exempel på vad dessa innehåller är paneldiskuss-
ioner, lektioner, utställningar, forum, möten seminarier, sessioner, utbildning och 
workshops. (Kilkenny 2011:35) 
2.1 Planering av evenemang 
Oberoende av evenemang krävs en planeringsfas, som sträcker sig från början till det att 
evenemanget påbörjas. Detta betyder att det finns massor med faktorer att beakta, varav 
bland annat säkerheten ofta är mycket betydelsefull. Planeringen kräver en strukturerad 
och logisk metod för att ta itu med uppbyggandet av evenemanget. Genom att vara 
strukturerad är initiativtagandet lättare och framstegen ofta lättare tillhands. Genom att 
man metodiskt går tillväga och unnar tid för varje aspekt vid planeringen av evene-
manget kan man gott säga att man har goda förutsättningar för att förmedla en njut-
ningsfull och succéfull upplevelse under evenemanget. (Conways 2009:16) 
 
För att kunna påbörja en planeringsfas krävs bakgrundsfakta. Det krävs kännedom om 
vad evenemanget baserar sig på, hurdant evenemang det är frågan om och att ha det 
klart för sig till vem evenemanget riktas, vilket finns närmare beskrivet längre fram i 
texten. Utöver detta är kontakten med olika personer oerhört viktig. Detta gäller förstås 
dina medarbetare men också kontaktpersonen gällande platsen för evenemanget, kon-
taktpersonen gällande säkerheten under evenemanget, kontaktpersonen för det eller de 
sponsorer du begär understöd av, kontaktpersonen som medverkar i programmet, kon-
taktpersonen på det eller de företag du samarbetar med bland annat i fall då du har ett 
sidoprogram som utspelar sig på en annan plats. Listan kan fortsätta, men grundtanken 
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är att man lär sig inse det relevanta så att man kan börja. Det är ett viktigt nätverk som 
byggs upp med flera spelare och som baserar sig på samarbete medan det utan samar-
bete, speciellt redan när det kommer till evenemang av lite större storlek, spräcks struk-
turen och det kommer att vara svårt att genomföra ett lyckat evenemang. (Conway 
2009:16-17) 
 
Planering är inte en enda form av handling utan snarare en process. En process som 
egentligen inte någonsin blir avslutad. Planeringen börjar egentligen redan då när eve-
nemanget unnats en tanke, som i fortsättningen innebär mer undersökning och förbered-
ning. Vid något skede kan en tidpunkt slås fast för evenemanget, och planen kommer 
definitivt att fortsättningsvis ändra sin karaktär i och med ny information och då om-
ständigheten kräver förändringar. När planeringen för något kommer mot sitt slut, kan 
det hända att planen läggs i is, då inga större och drastiska förändringar mera får ske. Då 
kan man säga att man har ett slutdatum för planeringsskedet. Även om planen läggs i is, 
oberoende av hur ändamålsenlig och ackurat den må vara, kommer omständigheterna 
leda till finslipning av detaljer ända till det bittra slutet för att försäkra sig om ett bättre 
slutresultat. (Conway 2009:18) 
 
För att nå ett ändamålsenligt resultat måste bakgrundsfakta gällande evenemanget vara 
noga fastställt. Det är en mycket kritiskt del av processen och om det förekommer miss-
tag i denna del kan det var svårt att råda bot på dessa. Ett sätt är att bekanta sig med teo-
rin om the Five W’s and How, som även Rogers nämnt och analyserat närmare och som 
lämpar sig oavsett om det gäller evenemang eller konferenser. Dessa består av Who? 
What? When? Where? Why? och How? Genom att grundligt analysera och värdera 
dessa fås en klarare insyn i evenemangets betydelse och helhet. (Rogers 2008:174-179) 
 
Första W (who), med andra ord frågeordet vem, baserar sig på uppfattningen och estime-
ringen av vilka som ska bjudas in, hur många deltagare skall bjudas in och hur många 
som förutsätts delta. Även speciella gäster bör beaktas som t.ex. experter eller talare. 
Det kan gälla gästföreläsare i allmänhet eller de personer som ansvarar skilt för works-
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hops. Till denna kategori räknas även arrangörerna, om det då gäller en grupp som ar-
rangerar evenemanget, och sponsorerna. Ju fler personer det deltar i själva evene-
manget, desto mer kritiskt är ett systematiskt kartläggande en betydande del för bl.a. 
tidsplaneringen och budgeten. Genom att estimera antalet deltagare underlättar även va-
let av plats. Dock finns det situationer då man bör reda ut om det finns ett krav på utom-
stående personal, som t.ex. tolkar för att underlätta kommunikationen på stället. (Rogers 
2008:175-176) 
 
Nästa frågeord, vad, syftar på evenemangets typ. Evenemangets karaktär bör specifice-
ras. Budskapet som man vill förmedla med hjälp av evenemanget ska lyftas fram. Det 
kan hända att arrangören känner till denna del på en ytlig nivå eller överhuvudtaget inte 
alls, om det är något bestämt på högre nivå, men förutsatt detta är det viktigt att man 
förstår vad denna del innebär. (Rogers 2008:176-177) 
 
Beslutandet av tidpunkt är en avgörande faktor. Detta berör det tredje frågeordet – när. 
Ofta händer det att arrangörerna inte har direkt verkan på avgörande av tidpunkten för 
evenemanget. Det kan hända att ett datum anges och planeringen skall vara färdigt före 
detta datum. Detta inverkar direkt på kartläggningen av planeringsfasen och i slutändan 
på evenemangets karaktär. Om ett evenemang inte fått den tid det behövs för att ordna 
och förbereda, kommer det att finnas brister, vilket leder till negativ respons, vilket i sin 
tur inte enbart förespråkar attityderna gentemot arrangörerna utan även det eller de före-
tag eller organisationer som ansvarar för evenemanget. Det kunde vara bra med någon 
mån av flexibilitet vid planering av tidpunkten på evenemanget. Även yttre omständig-
heter gällande tiden spelar roll, som bland annat andra eventuella evenemang, överlas-
tade arbetsperioder, säsonger, ledigheter och övriga händelser under samma tidsperiod. 
(Rogers 2008:177) 
 
Lokaliseringen eller definieringen på platsen svarar på frågeordet – var. Detta bör be-
stämmas redan i ett tidigt skede då man har möjlighet att specificera platsen, om det är i 
en stat, region eller stad och därutöver forma en uppfattning om utrymmet. Vid beslu-
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tandet av ett ideellt läge bör även logistiken med transportmöjligheter beaktas, hur del-
tagarna lätt kan nå stället om ingen lokal transportering av deltagare arrangeras. Det kan 
vara värt att överväga om valet platsen kan anknytas på något sätt till evenemangets ka-
raktär, om t.ex. ett visst tema beskriver karaktären. (Rogers 2008:177-178) 
 
Inte minst bör man fundera på varför evenemanget skall arrangeras och målet med eve-
nemanget skall kunna fastställas. Detta knyts till frågeordet varför. Genom att veta må-
let med evenemanget kan man inrikta sig på kommande beslut gällande evenemanget. 
Genom att kontinuerligt hålla målet i tankarna underlättar detta estimeringen av budge-
ten, var evenemanget hålls och vad som slutligen behövs för att ordna evenemanget. 
(Wolf & Wolf 2005:16-17) 
 
Typen av evenemang och längden av evenemang är viktiga, också med tanke på det 
som tidigare övervägts. Evenemang kan behöva massor med utrymme, flera rum eller 
avdelningar, auditorium, utställningsutrymmen och serveringsutrymmen. Kraven på ut-
rymme begränsar märkbart valet av platsen. Det är även nödvändigt att beakta möjlig-
heter och behov av logi samt kostnader. Evenemangets karaktär ställer krav på det kon-
kreta som behövs på platsen, t.ex. utställare som behöver elektricitet i mängder eller en 
viss form, teknisk utrustning med datorer och presentationsmaterial. Frågeordet hur 
torde även innebära sättet hur evenemanget förespråkar eller lämpar sig för allmän 
marknadsföring av t.ex. de som deltar i arrangerandet av evenemanget. Det är gynnsamt 
att fundera på om det finns något som kunde utnyttjas för detta ändamål. (Rogers 
2008:178) 
 
När ett svar på the five W’s och How finns, har man en form av struktur eller snarare en 
stomme för ett evenemang. När man kommer till detta skede är den kritiska delen över 
och nu har man en uppfattning om vad man kan behöva och om extra hjälp behövs. Allt 
kommer onekligen att vara avgörande för slutresultatet. 
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2.2 Projektorganisationen 
För att planeringen av ett projekt, ett evenemang i detta fall, ska lyckas krävs en arbets-
grupp. Förutom gruppen, krävs en eller flera ledare som kan styra arbetsprocessen i rätt 
riktning. Eftersom projekt, och projektledning utförts väldigt länge, är det ett bekant be-
grepp för de flesta. Projektledning är bra att känna till och huvudregeln är inte att stirra 
på resultatet utan att finna ett sätt att uppnå resultatet. Man arbetar enligt en viss modell 
och formar en struktur på hur man går till väga. Oavsett hurdant evenemang det är frå-
gan om så förknippas vissa ord med det som berör arbetsprocessen som projektledning, 
projektplaner, projektmål och projektbudget. Det är vanligt att vissa personer utses som 
ansvarspersoner för bestämda uppgifter. Följande citat av Randolph & Posner beskriver 
mycket bra förfarandet: ”Everyone of us is a manager of projects! […] Regardless of 
our occupation, discipline, or location in an organization, we all work on tasks that are 
unique and involve people who do not usually work together.” (se Jönsson & Stran-
negard 2009:159, 162)  
 
Alla som arbetar inom ett evenemang, oavsett om man är volontär eller belönad, deltid 
eller heltid, får man en värdefull erfarenhet för livet för att medverka i evenemangers 
framgång. Processen med att finna rätt sorts personer till arbetsgruppen för arrangerande 
av evenemang, baserar sig på verksamhetens behov och på de resurser som är tillgäng-
liga för att uppfylla dessa behov. Visioner skall delas och förstås av alla medarbetare 
och all personal skall också förstå vad som förväntas av dem och vad de får i gengäld. 
(Silvers 2005:368-369) 
2.3 Målsättning 
I första hand bör programmet stämma överens med projektets allmänna mål. Givetvis 
ändrar innehållet, stilen och uppnående av målet för varje evenemang, men det finns nu 
klarare orientering och klarare krav för evenemangen vilket underlättar arbetet. Tony 
Rogers lyfter fram om deltagandet i konferenser att bland annat McGill University i 
USA, gjort en 10 år lång undersökning, som rapporterats i The PCO en journal av Inter-
national Association of Professional Congress Organizers som publicerades hösten 
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2002, om vad som fungerar som största drivfaktorn för att delta. Undersökningen visade 
att 48 % av deltagarna tydde på att programmet var det viktigaste, 26 % tyckte att desti-
nationen var mest lockande medan 16 % sade att de deltar oavsett. (Rogers 2008:194) 
 
Valet av talare och ledare för eventuella workshops eller motsvarande sessioner är bety-
dande för formaliteten av programmet. Det är möjligt att t.ex. en kommitté står för valet 
av talare och då är informationsflödet viktigt. Talaren bör få kännedom om målet för 
evenemanget och vad som krävs av egen prestation och givetvis även tekniska och 
kringliggande faktorer, som ljud och visuella möjligheter, rummets storlek med mera. 
När arrangören bjuder in talare så bör fantasin och rekommendationer vara av högsta 
prioritet. Det bör vara ett stimulerande tal med nya och eventuellt kontroversiella idéer 
och vyer eller öppna en livlig och produktiv debatt bland åhörare. Detta kan kännas som 
en svår tröskel att klättra över, men det gäller att komma ihåg att utnyttja sitt kontaktnät 
för att finna den lämpligaste. (Rogers 2008:194) 
2.4 Marknadsföringen 
Marknadsföringen av evenemanget bör börja i det tidigaste möjliga stadiet, även om det 
bara berör kortfattad information om evenemanget, för att potentiella deltagare kan 
pricka in datumet i sin kalender. Marknadsföring är en essentiell del av event manage-
ment processen. Det är inte lönande att sätta ner massor med tid och resurser på att ar-
rangerandet av ett evenemang som ingen deltar i. Marknadsföring av evenemang hand-
lar inte enbart om att maximera antalet deltagare utan det lyfter även fram en positiv 
attityd gentemot evenemanget och alla som medverkar för evenemanget. (Rogers 
2008:195) 
 
Att förmedla ordet och budskapet till kunderna är nödvändigt. Oavsett om deltagarna är 
inbjudna, obligerade att delta eller villiga att betala för att delta måste de få all informat-
ion om vad evenemanget är. De behöver veta när, var, varför, hur mycket och vad kläd-
koden är. Verktyget för att föra fram budskapet är bra marknadsföring. Man skall kunna 
förstå vad som erbjuds, varför man ska delta och vad som berör deltagarna som indivi-
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der. Det är bra att fundera på om något signifikant och meningsfullt kan erbjudas. Ge-
nom kampanjer kan man föra fram fördelar och värdet av att delta. Informationen ska 
vara klar och lätt att förstå. (Kilkenny 2011:161)  
 
Under planeringsskedet sker beslutandet av metoder som gynnar marknadsföringen. Det 
kan vara annonsering, genom publicitet eller relationer, direkt e-post, masspostning, ra-
dio, internet eller via social media. Det gäller att hitta den eller de lämpligaste metoder-
na. Ofta finns det en person eller grupp som specialiserar sig på marknadsföringen eller 
så finns det en utnämnd marknadsföringsavdelning. Oavsett hur du arbetar, ensam eller i 
grupp, gör en plan. Klargör etapperna och missa inte deadlines. (Kilkenny 2011:162) 
 
Eftersom utvecklingen av internetet och speciellt den sociala marknadsföringen med 
social media i spetsen har vuxit under en längre tid explosivsartat är det nödvändigt att 
adaptera sig, att förstå och specialisera sig på denna typ av marknadsföring. Det är ofta 
en stor fördel då deltagare kan kommunicera före, under och efter evenemanget via 
social media. Detta leder till bättre förståelse och kännedom om deltagarna före evene-
manget och med stor sannolikhet återkoppling efter evenemanget. Även arrangörerna 
har möjlighet att kommunicera med deltagarna och informera eller upplysa om exem-
pelvis aktuella händelser. (Kilkenny 2011:195-197) 
2.5 Tidsplan 
När datumet, eller möjliga datum, för evenemanget fastslagits och man nu redan vet 
konceptet, åtminstone i hela drag, så bör tillvägagångssättet determineras. Material man 
tillsvidare har sammanfattat, ska samlas, det ska organiseras så att man kan påbörja ett 
strukturerat tillvägagångssätt, med andra ord en plan för tidpunkten då uppgifter skall 
skötas. Man behöver inte alltså nödvändigtvis ha allt under kontroll och veta exakta tid-
punkter för exakta uppgifter i detta skede, eftersom evenemangsplaneringen lever, men 
det är besynnerligen viktigt att forma en tidsplan att följa. Wolf & Wolf kallar detta för 
en blueprint som skall innehålla både en tidsplan och en budget. Dessa fastsälls av ar-
rangörer och/eller med samarbetare. (Wolf & Wolf 2005:55) 
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Det kan vara bra att börja med insamlande av material och uppgifter som är tänkta att 
använda. Dessa kan bestå av förslag på tänkbara platser för evenemanget, idéer för eve-
nemanget, möjliga samarbetspartners och vilka resurser man har för att utföra evene-
manget för att kunna påbörja processen att forma ett tillvägagångssätt, eller kanske en 
handbok, som sedan kan användas som bas och komplementeras med tiden. Med tanke 
på ovanför nämnda utgångspunkter och att varje evenemang är unikt så kan sektioner 
skifta till innehåll och rubrik. Den information som nu finns tillgänglig kan alltså delas i 
olika sektioner för att organisera materialet för att sedan ha bättre koll på delområdena. 
Material kan exempelvis indelas i motsvarande rubriker: kontaktlista, kontrakt, budget 
för olika delar, mat och dryck, underhållning, dekorering, försäkringar, deltagarlistor, 
tidslinjer, sittordning, transportering, korrespondens och övriga anteckningar. Även om 
dessa kan skifta påpekar Wolf & Wolf att en del sektioner är allmänna för varje hand-
bok, såsom ”kontaktlista”, ”kontrakt” och ”övriga anteckningar” eftersom dessa inne-
håller grunduppgifter vars innehåll alltid finns och är av viktigt slag.  Även sektionen 
”korrespondens” är viktigt, med detta menas bland annat all brevväxling, e-post och 
allmän kontakt man har med samarbetspartners och kunder. I kontraktdelen skall övrig 
betydande information finnas såsom tidpunkter för ankomst, kompenseringar, kontakt-
information med mera. (Wolf & Wolf 2005:55-57) 
 
Att forma en tidslinje eller en plan är möjligt att genomföra då datum finns, koncept 
finns, uppgifter finns, personal finns och övrig information för att införa i tidsplanen 
finns. Det finns flera fördelar med att ordna en tidsplan, som dock fungerar även i var-
dagslivet, men med tanke på evenemangsplanering nämner Wolf & Wolf (2005:58) tre 
stommar.  
 Ett verktyg att mäta framgången 
 Ett schema med vars hjälp man kan slutföra uppgifter och bemöta deadlines 
 Ett referensverktyg som kan lätt allokeras till medarbetare 
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Tidsplanen är ett verktyg som underlättar strukturering av arbetsprocessen, vem som 
ansvarar för vad, vad vem utför och när något skall utföras och till vad man väntar sig 
att något skall utföras. Oavsett hurdan plan som fastställts, vilka ansvarsområden eller 
uppgifter finns så genom utformning av deadlines, alltså ett tak för tiden inom vilken 
arbetet skall senast vara klart, kan man från och med det fastslagna ”sista datumet” 
börja ett metodiskt arbete bakåt. Exempelvis kanske man önskar att inbjudan skall nå 
kunden sex till åtta veckor före evenemanget. Man behöver kanske en vecka för att 
skicka iväg inbjudan till mottagarna. På motsvarande sätt kan man bryta ner övrig tid 
som behövs för att forma inbjudan, printa ut inbjudan, kuvertera det och finna adresser 
med mera. När man estimerat tiderna för deluppgifterna adderas detta till den tid man 
önskat att inbjudan når kunden, så har man ett datum då arbetet skall börja och en dead-
line för arbetet, då alltså inbjudan skickas. Det krävs ibland mycket detaljerade tidspla-
ner att följa, ibland kan det vara lämpligare att sätta veckoschema eller månadschema 
när man arbetar i grupp för att se vad som står på agendan. Det kan även vara bra att 
vara flexibel med tiden genom att inte lägga ett alltför stramt schema för sig. Ju mer tid 
det finns övers desto mer utrymme finns det för nya idéer, andra val och utveckling. 
Tidsplanen kan sedan enligt behov och bland annat genom möten, spjälkas upp i mer 
detaljerade uppgifter. Det krävs att man arbetar noggrant och inom realistiska ramar. 
(Wolf & Wolf 2005:58-59) 
2.6 Platsen 
Valet av plats är även i en nyckelposition för evenemangets karaktär och platsen är ett 
av fler vägande skäl för hur evenemanget uppfattas. Shannon Kilkenny påpekar att man 
bör anpassa platsen till evenemangets stil, till besökarna, till temat och för ditt ändamål 
för evenemanget. Man skall komma ihåg att vara öppen till sinnet och inte enbart ha en 
snäv tankegång vid val av plats. Det är alltför enkelt att enbart välja bland restauranger, 
hotell eller konferensutrymmen. (Kilkenny 2011:38)  
 
Valet av platsen kommer även att direkt och signifikant inverka på budgeten. Stället 
som evenemanget hålls på kostar, det kostar att transportera dit, det kostar att ha elektri-
citet i olika form på platsen, platsen kommer således att ha en stor påverkan på budge-
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ten, vilket är bra att hålla i tanke då man bestämmer sig för vilket ställe som väljs. Vid 
val av plats är det bland annat bra att estimera kostnader, ta vädret i beaktande vid ut-
omhusevenemang, bemöta deltagarnas behov och komma ihåg att vara flexibel.  (Kil-
kenny 2011:41) 
2.7 Budgetering 
Budgetering är en pågående process. Wolf & Wolf (2005:69) jämför det med att lösa ett 
mysterium, då svar på en fråga leder till andra frågor osv. Att göra en budget är funda-
mentalt för varje evenemang. Genom att estimera och kartlägga intäkter och kostnader 
och kombinera detta med tidigare kunskap, detaljer och detaljerade uppgifter av möjliga 
sponsorer får du ihop stommen för budgeten. Oavsett om evenemanget handlar om s.k. 
non-profit eller vinststrävande ändamål, är budgeten ändå lika viktig. (Rogers 2008:179) 
 
Jämföringen av kostnader och uträknande av intäkter möjliggör en planering av evene-
manget medan fastställning av egentliga kostnader och egentliga intäkter utgör det en 
bas för följande evenemang. Därför är det viktigt att alltjämt följa med kassaflöden för 
att noggrant kontrollera situationen. Intäkter kan till och med komma enbart från företa-
get som står för evenemanget och så är det vanligt att i s.k. non-profit evenemang, vars 
mål är att inge sträva efter vinst, att intäkterna i första hand är deltagarkostnader. Som 
kostnader räknas ofta hyra för utrymmet, catering, logi, talare, materialkostnader 
(material som deltagare kan behöva), programkostnader, personalkostnader och mark-
nadsföring. (Rogers 2008:180-181) 
2.8 Riskanalys 
Det finns ett intressant tips av D.G. Conway, som påpekar att man bör introducera en 
positiv och proaktiv hälso- och säkerhetskultur och promotera detta genom att insistera 
att health and safety är det första och sista inslaget på agendan för varje möte. Allting 
måste kännas tryggt för varje person under hela evenemanget. Detta gäller då alla arran-
görer, deltagare och de som besöker eller passerar. I sista hand är det arrangören som är 
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ansvarig för säkerheten eller åtminstone fördelningen av säkerheten. (Conway 2009:20-
21) 
 
En riskbedömning enligt Conway (2009:25) är ett formellt övertagande av potentiella 
risker, deras inverkan och sannolikheten att de orsakar problem. Det finns flera orsaker 
som talar för en riskbedömning:  
 
 Planera säkerheten 
 Kontrollera när det möjligen kan ske en risk 
 Att introducera och promotera en säker miljö bland personalen 
 Att implementera metoder för att kontrollera, minska eller utesluta risker till ac-
ceptabla nivåer 
 Att eliminera aktiviteter som är för riskabla 
 Att forma normala eller säkerhetsprocedurer vilket underlättar personalen vid 
alla slag av omständigheter 
 Att försäkra att inga för häftiga riskkontroller används 
 
Den främsta orsaken för att göra en riskanalys är att försäkra säkerheten och att alla kan 
njuta och trivas utan rädsla. (Conway 2009:25) 
 
Då man gör en riskbedömning kan det vara bra att noggrant utvärdera möjligheter för 
risker och vilka faktorer som kan över huvudtaget spela en roll. Peter E. Tarlow antyder 
att det är viktigt att beakta vissa frågor som för att kunna determinera vilka fakta är 
nödvändiga genom att utveckla riskteorier och skenarier. Dessa frågor består bland an-
nat av: Hur många kommer att delta? Hurdant evenemang ordnas på platsen? Hurdan 
typ av människa kommer att delta? Hur ofta arrangeras evenemang på en viss plats? 
(Tarlow 2002:30-31) 
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Riskhantering i framtiden är krävande eftersom en god bedömare bör veta att varje dag 
kommer med förändringar, dessa bör noteras och nya analyser bör genomföras. Det sägs 
att det inte finns ett absolut rätt svar på vad som bör göras alltså bör man vara öppen för 
förändringar och konstant övervaka förändringar. Även begreppet krishantering bör be-
handlas. Kort förklarat kan skillnaden mellan riskhantering och krishantering vara att 
med riskhantering avses försöket att minimalisera eller lösa kommande problem medan 
krishantering reflekterar behovet av att lösa problemet då det redan skett. För att nämna 
några konkreta exempel i en förändrande värld finns bland annat en föråldrande popu-
lation, ökning av utländska delegater, mat och hygieniska aspekt, större hälsorisker, 
språkproblem, biokemiska vapen, förändrade resemönster, datorer, kundservice, cyber-
terrorism, droger, ekonomiska aspekter, tillgänglighet till internet, multipla kulturella 
societeter och terrorism. (Tarlow 2002:211-222)  
2.9 Evalueringen av evenemang 
Då tillställningen är över bör en evaluering av evenemanget ske snarast möjligast. Eva-
luering görs för att mäta framgången av evenemanget, hur bra utbudet mött efterfrågan. 
Detta är också en ypperlig möjliget att samla in data för att komma med förbättringar till 
nästa evenemang. För att få uppriktigare svar kan det vara bra till exempel att fylla i en-
käter anonymt, även för att höja antalet svar. Arrangören vill även gärna få svar på hur 
bra evenemanget koordinerades och i vilken utsträckning målen uppnåtts. (Rogers 
2008:199-201) 
 
Detta är inte till för att någon ska få skuld eller klander för något som gjorts. Vad som 
redan är gjort och har hänt, har gjorts har skett. Några exempel på frågor:  
 Vad fungerade och vad fungera inte? 
 Vad kunde vi göra annorlunda nästa gång? 
 Uppfylldes kraven och är målen nådda? 
 Förstod alla det särskilda syftet? 
 Räckte budgeten? Spenderades mera än räknat? 
 Hurdana oväntade utgifter hade vi? Var de nödvändiga? 
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 Verkade besökare/deltagare intressera sig för något speciellt utöver andra? 
 Var underhållningen eller talarna passande? 
 Var maten passande?  
 Var ljusen, platsen och ljudet rätt? 
I slutet på sista dagen skall man kolla huvudkvittot för dagen och undersöka den. Ta i 
beaktande alla kostnader för evenemanget, förändringar kan göras. Om evenemanget 
räcker längre än en dag, är det rekommenderbart att i slutet på varje dag gå igenom vad 
som hänt under dagen, anteckna det någonstans, för att inte behöva fundera på det några 
dagar framöver. Diskutera det direkt. Detta kan även underlätta smidigheten för in-
kommande dag, om något behöver åtgärdas. (Kilkenny 2011:252)  
 
Ett detaljerat sammandrag för varje aspekt av evenemanget, från den totala mängden 
besökare till användbarheten av utrymmen med mera, är värt att samla ihop inför nästa 
gång. Det krävs tid för att samla ihop ett motsvarande dokument, även med hänsyn till 
den respons man fått in, men det är värt besväret. Förutom att det är ett bra verktyg inför 
inkommande planeringar och förberedningar är det även ett mycket starkt verktyg för 
fortsatta förhandlingar med fakta som basis. Det är behändigt att ögna genom ett fyra 
eller fem sidigt dokument än genom alla filer och pappershögar som evenemanget gett 
upphov till. (Rogers 2008:201) 
3 TEKNATUR 2013 
Planeringen inför Teknaturs finaldagar 2013 inleddes i början på hösten, i september 
2012, då jag stämde första mötet med Maria von Bonsdorff-Hermunen för att bekanta 
mig med konceptet och vad Teknatur med respektive deltävlingar innefattar. Den första 
kontakten ordnades för att få en allmän översikt av evenemangets natur och en insikt i 
preliminära arbetsuppgifter för inkommande sex månader före egentliga höjdpunkten. 
Det började med att i delar inta informationen angående planeringsprocessen för att se-
dan även bekanta mig med arrangörerna för evenemanget i fråga.  
Den officiella projektgruppen för Teknatur 2013 var följande:  
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Tabell 1. Medlemmar av projektgruppen med respektive ansvarsområde inför Teknatur 2013. 
Namn Titel Ansvarsområde 
Maria von Bonsdorff-
Hermunen 
Congress & Event Manager 
på Arcada 
Projektkoordinator för 
Teknatur 
Britta Sunde Tekniska Föreningen i Fin-
land, verksamhetsledare 
Ekonomi, Sponsorer 
Åsa Lindberg Svenska Tekniska Veten-
skapsakademin, verksam-
hetsledare 
Sjukampsgruppen 
Kristina Morberg Driftingenjörsförbundet i 
Finland 
Medlem av projektgruppen 
Annika Nylander Tekniska Föreningen i Fin-
land 
Medlem av projektgruppen 
Kenneth Österberg Professor vid Helsingfors 
Universitet 
Fysiktävlingen CERN 
Kaj Nordlund Professor vid Helsingfors 
Universitet 
Teknatur domarkollegiets 
ordförande 
Kristoffer Martikainen Studerande på Arcada Projektkoordinatorns assi-
stent 
 
För att förstå sig på evenemangets natur, forma en uppfattning och finna en viss riktlinje 
på tankeprocessen är det av naturliga skäl rekommenderbart att ställa sig frågorna Vem, 
Vad, När, Var, Varför och Hur enligt Wolf & Wolf. Även om svaret på dessa frågor till 
en viss grad kan förändras under planeringsfasen är det alltså en nödvändighet att ha ett 
svar för frågorna för att arbeta sig framåt i rätt riktning. Eftersom Teknatur nu skulle 
ordnas för tjugonde gången så var det bekvämt att komma in i projektgruppen som re-
dan tidigare är bekant med konceptet och har formulerat egna tankar om arbetsproces-
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sen och inkommande höjdpunkt. Det gäller dock att alltid beakta att varje evenemang, 
även om det ordnas samma evenemang från år till år, är unikt och därmed levande och 
därmed ständigt inta ett öppet sinne för möjlig utveckling och nya idéer. Det kan lätt 
hända att då man arbetar med liknande arbetsuppgifter under en längre tidsperiod så 
åstadkommer man snabbt en snävare synpunkt på hur evenemanget skall arrangeras och 
hur evenemanget skall se ut, alltså är man inte lika lätt öppen för nya idéer som eventu-
ellt i början då gnistan starkt framkommer, som bland annat Sari Kortesoja, Event Mar-
keting inom Fazer, antyder. Därför lyder Eerika Poikolainens, ansvarade för Tall Ships 
Race Helsinki 2013 evenemanget, budskap följande: ”Älkää rajoittako vaan antakaa 
ideoiden pursuta, kirjoittakaa niitä matkan varrella ylös, käykää tapahtumissa, tutustu-
kaa ihmisiin, uskokaa omaan juttuun, YRITTÄKÄÄ”. Man skall inte låta sig begränsas 
utan låta idéerna strömma in, skriva upp dem under processen, besöka evenemang, göra 
bekantskap med nya människor och framförallt ha fullt förtroende för sin egen grej. 
(Eerola 2013, Poikolainen 2013) 
3.1 Beskrivning av Teknatur 
Teknatur är ett årligen pågående evenemang som strävar efter att bjuda in och locka fin-
landssvenska högstadier samt gymnasier till varierande deltävlingar inom teknik och 
högvetenskaper. I alla deltävlingar angående Teknatur 2013 deltog sammanlagt 2333 
elever. Informationen om nästa uttagningstävling samt anmälningsmöjlighet skickas till 
skolorna, som sedan på eget initiativ deltar enligt möjlighet i Teknatur. (TFiF 2013) 
 
Förutom elever som har möjligheten att delta, ordnas även vartannat år SIC-
fortbildningsseminariet för lärare. Till fortbildningsseminariet inbjuds även personer 
som ansvarar för sådana workshops som man vill erbjuda. År 2013 innefattade SIC sex 
workshops, ett antal utställare under finaldagarna, biprogram och ”mingel för lärare”. 
Experter inom teknik och högvetenskapliga delområden bjuds in för att evaluera täv-
lingsbidragen inom Projekttävlingen. 
Följande workshops inom SIC var möjliga att bekanta sig med:  
 Öppna för det öppna (kemi) 
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 Jag vet och kan också – ska vi göra det tillsammans? (science) 
 Dataloggning i biologiundervisningen (biologi) 
 Dataloggning är inte svårt! (fysik) 
 Kan man göra modern fysik i skolan? (fysik) 
 CAS – symbolhanterande räknare i undervisningen (matematik) 
 
Utställare, som kunde välja att närvara antingen ena dagen eller bägge dagarna, bestod 
av: 
 Matematikspel 
 Utbildningsstyrelsen 
 Tvärminne zoologiska station 
 Svenska tekniska vetenskapsakademien 
 TFiF och DIFF 
 
Utöver dessa arrangerades även övrigt program, för deltagare både inom Teknatur och 
SIC. Programmet bestod av en fysikshow, där två studerande ordnade demonstrationer 
och experimentering som baserade sig på fysik och av Mindstorms Hackerspace som 
numer heter Robot Workshop Finland, eftersom företaget har varit tvungen att ändra sitt 
namn på grund The LEGO Groups krav. Dåvarande Mindstorms Hackerspace är känd 
för sin robotteknik där vetenskap, teknik, design och matematik kombineras. Genom 
programmering har fjärrstyrda robotar byggts upp av Lego block som sedan kombineras 
med sensorer och motorer. Företaget säljer färdiga produkter och dessa presenterades på 
evenemanget. Man fick pröva på att styra dessa med hjälp av en dator eller telefon, om 
man äger en smarttelefon. (Robot Workshop Finland 2013) 
 
Teknatur kan klassificeras som ett evenemang med utbildningssyfte, både för elever 
samt lärare. Teknatur indelas bland annat i Sjukampen och Projekttävlingen där Projekt-
tävlingen är indelad i två separata klasser, som består av högstadieklassen samt gymna-
sieklassen. I bägge deltävlingar erbjuds eleverna en möjlighet att utnyttja de kunskaper 
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som de får ta del av i undervisningen i skolorna, som är en orsak till att högstadier och 
gymnasier separeras eftersom undervisningen ligger på olika nivå. Sjukampen riktar sig 
endast till sjundeklassister. Budskapet med dessa deltävlingar är att erbjuda en alternativ 
väg att ta för att inrikta sig på framtiden, kanske öppna vägen för kommande studier el-
ler yrke och för att faktiskt gilla det man gör och på ett intressant sätt åstadkomma något 
inspirerande och roligt att uppleva. Det kan vara en sorts kombination av kunskap och 
färdigheter inom flera olika områden som sedan utnyttjas på ett inspirerande sätt.  
 
Tidpunkten för finaldagarna inom Teknatur 2013 var 8-9.2.2013. Evenemanget brukar 
arrangeras kring januari-februari månadsskifte. Vid fastslagning av det slutliga datumet 
bör även beaktas gymnasiernas studentexamen, så att dessa inte infaller på samma tid-
punkt.  
 
Teknatur ordnades vid yrkeshögskolan Arcada lokaliserad i Arabiastranden i Helsing-
fors. Före detta har Teknatur arrangerats bland annat vid Arcada, då yrkeshögskolan låg 
i Drumsö. Det är relativt kostnadseffektivt att ordna evenemanget på Arcada. Det finns 
gott om utrymme för utställningar, projekt, föreläsningar, paneldebatter, workshops och 
tillgång till avancerad teknologi, övrigt material, möjlighet till IT-stöd, möjlighet till 
traktering med mera. Platsen är relativt lätt tillgängligt både med privata fordon samt 
kollektiv trafik, främst spårvagnar och bussar. (von Bonsdorff, 2013) 
 
Teknatur kan klassificeras som utbildningsbaserat evenemang som består av flera olika 
delområden och behöver därför mycket utrymme, med flera olika rum och avdelningar. 
Det skall finnas plats för projekten där det skall finnas tillräckligt med plats för både 
deltagare och övriga att bekanta sig med projekten. Det skall arrangeras ett skilt ut-
rymme för Sjukampens final, vilket kräver mycket utrymme. Även då SIC ordnas krävs 
skilda utrymmen för workshops och övrigt program. Givetvis skall andra utställare och 
aktörer få plats. Arcada är och har varit med i arrangeradet av Teknatur varför Arcada 
anses som en naturlig plats att ordna evenemanget på. I yrkeshögskolan finns tillgång 
till basförnödenheter som mat, dryck och toaletter, och utöver det elektricitet i tillräcklig 
27 
 
mängd för till exempel projektens ändamål eller föreläsningar och tal. Det är även lätt 
att snabbt samla ihop arbetsgruppen för att se till att arrangemangen löper smidigt under 
evenemanget. En del av arbetsgruppen kommer från Arcada och dessa känner till miljön 
sedan tidigare vilket underlättar arbetet och att arrangemangen löper på smidigt. 
 
 
Figur 1. Teknatur projekttävling på Stora Torget, Arcada. 
3.2 Planeringen och förberedandet av Teknatur 
Det är ofta planeringen som kräver massor med tid och tålamod. Tiden för planeringen 
kan vara bra att reserveras så att det finns gott om utrymme för förändringar och ovän-
tade situationer eller riktningar. Planeringen av Teknatur pågick under sex månader och 
själva evenemanget hölls och utfördes på några dagar, vilket låter orimligt åtminstone i 
en persons öron som inte är bekant med evenemangsplanering. Men utan dessa sex må-
nader skulle evenemanget inte vara det som förväntats och inte heller på samma sätt 
uppfylla varken deltagarnas eller arrangörernas krav. Här nedan följer ett tillvägagångs-
sätt som arbetsgruppen bakom Teknatur, mer eller mindre, följer och framskrider enligt. 
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Detta är enbart en modell, alltså inte fastspikad i väggen, utan en riktlinje att följa och 
utdragen ur handboken för Teknatur.  
 
Då målgruppen och själva konceptet är klar sedan tidigare för projektgruppen, är det 
lättare att komma igång med ärenden och uppgifter som bör utföras, och delegering av 
dessa. Det finns en redan färdigskriven handbok för arbetsprocessen som kan användas 
som en form av preliminär checklist och modifiera enligt behov och önskan. Enligt 
handboken påbörjas förberedelser för inkommande evenemang redan från och med 
februarimånaden. Dock genomgås först det nyss slutförda evenemanget genom att ut-
värdera evenemanget i sin helhet och studera den feedback man fått samt diskutera nya 
idéer och utvecklingsmöjligheter för kommande evenemang. Då kan man redan ha nå-
got nytt och konkret att utgå från med tanke på eventuella förändringar eller förbättring-
ar. En del sponsorbidrag ansöktes redan i februari, för att i god tid börja uppbyggandet 
av budgeten för inkommande Teknatur. CERN-tävlingens förberedelser sparkar igång 
på allvar eftersom tävlingen sker i maj. (TFiF 2013) 
 
I maj 2013 slutfördes Teknaturs slutrapport. Innehållet består av grundfakta om Tekna-
tur samt det senaste evenemangets statistik läggs in för att kunna följa upp programmet, 
budgeten, deltagarantal både i elever samt skolor, resultaten för vinnarna samt press-
meddelanden som skickats. För övrigt finns även målsättningen och målgruppen nämnd 
samt arrangörer och finansiärer upplistade. Även organisatörer inom olika områden 
nämns. (TFiF 2013) 
 
Efter ett kort uppehälle med sommar emellan, så sparkade det aktuella planerande och 
förberedandet igång med fart ju närmare in på hösten vi kom, med en början i augusti. 
Då inledde inskaffandet av samarbetspartners och sponsorer för att försäkra deras roll 
snarast möjligast. Det finns säkert stiftelser eller företag som redan tidigare samarbetat 
eller sponsrat evenemanget till en viss grad, och om samarbetet fungerat bra så krävs det 
även goda förutsättningar för ett fortsatt samarbete. Alltså ska kontakten upprätthållas. 
Därmed har man en god grund att fortsätta bygga på. Det gäller att vara i goda förbin-
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delser, med goda grunder för dessa förbindelser, för att idag få tillräckligt med sponso-
rer. Det är inte bara lyfta luren och ringa företaget, fastän de givetvis måste kontaktas, 
men det ska fastställas hur de vill synas, vad de har att komma med och vad Teknatur 
har att erbjuda dem. Niklas Rosström, erfaren nöjesproducent med expertis inom musi-
kaler och festivalarrangemang, påpekar kort sagt att för att få pengar måste man även 
erbjuda något och jämför detta med en matematisk liknelse 1 + 1 = 3. (Rosström 2013, 
TFiF 2013) 
 
Broschyrer och affischer skickades till skolor. För dessa finns det färdigt formulerade 
typsnitt och vissa färger som önskas för till exempel logo eller rubrik. Eftersom det ändå 
kommer in på tekniska områden med visuella och konstnärliga färdigheter, kan det vara 
bra, som det gjordes i år, att anlita eller begära en utomstående att forma planschen och 
broschyrernas innehåll. Det är inte särskilt svårt, tekniskt sett, att bara modifiera en re-
dan färdig modell, men skall man ha något nytt och fräscht så är det alltid bra med ex-
terna idéer. Planscher har ändå som ändamål att informera och locka deltagare. Ef-
tersom dessa skickas i tryckt format, med andra ord inte elektroniskt överhuvudtaget, 
läggs ännu tyngre vikt på att dessa uppfyller sitt syfte. (TFiF 2013) 
 
För att kunna skicka ut någon information eller annat material måste man ha kontakt 
med kontaktpersonerna på de ställen materialet skall skickas till. Då är det bra med en 
tidigare lista med de kontakter och nätverk man etablerat med tiden, för att verifiera att 
dessa fortfarande fungerar som kontakpersoner eller att kontaktuppgifterna stämmer 
överens med de uppgifter man har till förfogande sedan tidigare. Det är viktigt att följa 
med och att vara så att säga up-to-date så att det kan säkerställas att materialet kommer 
till rätt adress. (TFiF 2013) 
 
I september skedde ett möte med projektgruppen där man bland annat gick genom bud-
geten. Förslag gavs till nästa års budget och man kom igång med planerandet av final-
dagarna och programmet under finaldagarna. Deltagarna i Sjukampen brukar få en pryl, 
ett konkret tack för insatsen, som sedan skickas till varje deltagare. Hösten 2012 skicka-
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des bland annat reflexer till över 2000 elever, som deltagit i uttagningstävlingarna för 
Sjukampen. Sjukampsgruppen, som då ansvarar för Sjukampen, ska fastsälla frågor för 
uttagningstävlingen och sammanfatta dem tillsammans med de korrekta svaren. Dessa 
ska skickas till varje skola där kontaktpersonen ska förmedla dessa till klassen och se till 
att uttagningstävlingen fungerar på korrekt vis. Förutom detta börjar även uppföljningen 
av kostnader, som sker kontinuerligt för att uppdatera situationen. Alla kvitton och fak-
turor skickas till kansliet på Tekniska Föreningen i Finland för att arkiveras och summor 
uppföljs så att budgetramen håller så långt som möjligt. Även preliminära logibokningar 
gjordes för att försäkra sig om tillräcklig mängd rum och plats för kommande deltagare. 
(TFiF 2013) 
 
När oktober inleds fortsätter planeringen av finaldagarna och nu fastställdes även en ex-
kursion för de som har möjlighet och intresse att delta i, som sker under finaldagarna. 
Syftet är att kombinera detta med något som berör ämnesområdena i Teknatur och syftet 
med Teknatur. År 2013 arrangerades transport till Tekniska museet, där man hade möj-
lighet att bekanta sig med utställningen samt spela ett spel i samband med besöket. Det 
finns även en specifik nätsida för Sjukampen, där frågor och svarsalternativ skall matas 
in vartefter. Varje år matas in nya frågor med nya svarsalternativ. Här kan lärarna sedan 
fylla i klassens svar vilket underlättar uppföljningen av resultaten. Detta arrangeras för 
att sedan informera lärarna om denna sida och hur det fungerar i praktiken. (TFiF 2013) 
 
I november ansöktes bland annat bidrag från Svenska Kulturfonden för evenemanget 
efter det inkomande. Prylarna, som skall skickas till deltagare inom Teknatur, beställdes 
för att försäkra att dessa anländer i tid och kan förses även med logo. Uppföljning av 
resultat från Sjukampen skedde och skolorna informerades om resultaten och vad som 
sker för de som kommit vidare. Deadline för projektanmälningar till Projekt-
deltävlingen infaller så småningom och en påminnelse om detta meddelades alla poten-
tiella deltagare. Utöver detta diskuterades även om sidoprogram under finaldagarna 
både för elever samt lärare. Målet är att kunna pussla ihop smidigt och väl löpande pro-
gram med olika form av underhållning för att skapa stämning och höja motivationen. 
(TFiF 2013) 
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När sista månaden på året framträdde kontaktades medverkande organisatörer, med 
andra ord personal från Arcada: IT-avdelning, medverkande studerande, administrativ 
personal. Utöver dessa kontaktades domare som är villiga att ställa upp i evaluering av 
projekten och för detta arrangerades ett möte för att gå genom projektanmälningar och 
preliminärt allokera dessa enligt expertisområden för att kunna evalueras rättvist och 
sanningsenligt. Även prisutdelarna efter att resultaten fastställts föreslogs, fastställdes 
och kontaktades.  
 
Sista månaden före själva tillställningen är mera hektiskt, eftersom planeringsfasen bör-
jar nå sitt slut. Marknadsföring och uppdatering av bland annat webbsidor går till en 
viss grad hand i hand. Uppdatering av information och det som skall synas publikt skall 
och bör uppdateras kontinuerligt såsom också nu gjordes. Slutliga antalet deltagare pub-
licerades och sjukampsfinalister nämndes. Ett allmänt informationspaket ska skickas till 
kontakpersonerna och lärarna inom de skolor och klasser som deltar i evenemanget för 
att kunna konfirmera deltagandet och meddela vad som krävs inför evenemanget. Pro-
grammet ska givetvis informeras. Transportmöjligheter och fastställning av tidpunkter 
med tanke på ankomster är viktigt. Slutliga antalet deltagare och medföljande lärare 
samt övriga deltagare ska informeras. Därmed ska nödvändiga transportmedel bokas 
enligt behov. (TFiF 2013) 
3.3 Finaldagarna 
Under finaldagarna krävs assistans på olika fronter och de som assisterar och tillhanda-
ges uppgifter skulle informeras. Det gäller kort om vad Teknatur handlar om, att fastslå 
en överenskommen intern tidtabell och allokera uppgifter. Det krävs främst en hjäl-
pande hand i både byggandet samt stängningen av evenemanget. Stolar, bord, skärmar 
och möjligen övrigt material plockades fram, monterades för att sedan plockas undan 
och nedmontera ställningar med mera. Dock behövs det hjälp med flera olika uppgifter 
under dagarna som bland annat assistans vid sjukampen, hålla koll på grupperna och 
fungera som hjälp när det behövs, om det behövs. All traktering beställdes från Arcada. 
Det beställdes mat och dryck för deltagare och lärare, som mer specifikt innehöll lun-
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cher, kvällstugg, frukost och en middag för domarna, som evaluerar projekten. Allt detta 
beställdes i god tid före av Fazer Amica som etablerar sig vid Arcada. (TFiF 2013) 
 
Domarna samlades skilt för ett möte för att överenskomma vilka projekt som evalueras 
av vilka domare. Domarkollegiets ordförande förde talan och samarbetade med projekt-
koordinatorn för Teknatur. För att kunna utdela dessa projekt till varsin domare krävs en 
sammanställd lista på projekten med information om vilka elever projektet berör, vari-
från de kommer, vilken skola och vilken ämnesgrupp det berör för att kunna genomgås 
metodiskt. Domarna fick sedan senare en lista på vilken domare ansvarar för vilket pro-
jekt och färdiga blanketter för evalueringen som skall ifyllas för att senare diskuteras 
och evaluerades direkt på fredagkväll. (TFiF 2013) 
 
Därutöver fanns det mycket annat konkret att förbereda färdigt såsom programblad för 
dagarna. Namnlappar ordnades för elever, lärare, organisatörer och domare skilt. Det är 
bra att leta reda på och införskaffa material som är bra att tillhanda under dagarna såsom 
saxar, tejp och häftstift. Även övrigt material inhandlades som ansågs vara relevant. Det 
gäller att vara i god tid med förberedningar för att vara så förberedd som möjligt. Även 
pressmeddelanden skickades till finlandssvensk media, tidningar och radio för att mark-
nadsföra evenemanget. (TFiF 2013) 
 
I februari skedde det praktiska arbetet och därmed genomföringsfasen i utvecklandet av 
evenemang. Efter evenemanget evaluerades evenemanget. Resultat publicerades och 
meddelades, priser utdelades, prylar skickades till de skolor som deltagit. (TFiF 2013) 
 
Nedan följer en lista av tidpunkter som vi antingen mötte med Maria von Bonsdorff-
Hermunen eller hela projektgruppen för att diskutera situationen och vad som ska göras. 
För möten med projektgruppen fördes mötesprotokoll medan mötena med Maria von 
Bonsdorff snarast fungerade som inofficiella möten där det skedda diskuterats, vad som 
gjorts och om något nytt dykt upp samt framtida uppgifter samt deadlines.  
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Tabell 2. Mötesagenda. 
Tidpunkt Möte Plats 
21.09.2012 Första möte med Maria, in-
sikt i preliminära arbetsupp-
gifter 
Arcada, Helsingfors 
22.10.2012 Möte med projektgruppen 
för detta evenemang 
Tekniska Föreningen i Fin-
land, Böle, Helsingfors 
05.11.2012 Möte med Maria, uppfölj-
ning av uppgifter som bör 
ske 
Arcada, Helsingfors 
12.11.2012 Möte med Maria, uppfölj-
ning av uppgifter som bör 
ske (planschen) 
Arcada, Helsingfors 
19.11.2012 Möte med projektgruppen, 
arbetsfördelning, (mötespro-
tokoll etc.) 
Tekniska Föreningen i Fin-
land, Böle, Helsingfors 
08.01.2013 Möte med projektgruppen, 
kunde ej delta 
Tekniska Föreningen i Fin-
land, Böle, Helsingfors 
14.01.2013 Möte med Maria, uppfölj-
ning av arbetets gång, kon-
takttagning av f.d. TekNatur 
vinnare som talmän 
Arcada, Helsingfors 
24.01.2013 Domarmiddag, möte med 
utvalda domare för evene-
manget 
Tekniska Salarna, Helsing-
fors 
30.01.2013 Möte med Maria, tidtabellen 
skickades till kontaktperso-
Arcada, Helsingfors 
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nerna i skolorna 
06.02.2013 Möte med Maria, sista mötet 
före finaldagarna 
Arcada, Helsingfors 
8-9.02.2013 Finaldagarna öppnas 8.2 och 
avslutas 9.2 
Arcada, Helsingfors 
 
3.4 Genomgörandet av Teknatur 
Finaldagarna inträffade andra veckoslutet i februari 2013 med start på fredag morgon 
och stängning på lördag eftermiddag. Den slutliga uppsättnigen av programmet under 
dessa dagar var följande:  
Fredagen 8.2.2013 
 11:00-13:00 Registrering för TekNatur/Projekt-deltagare, lunch 
 13:00-13:15 TekNatur 2013 finaldagarna öppnas 
 13:15-15:00 Eleverna ställer fram sina projekt 
 14:30-15:30 Kaffe och saftpaus 
 15:00-17:30 Domarna går omkring och bedömer projekten. Eleverna förväntas 
då vara på plats för att muntligt presentera sina projekt för domarna 
 15:00-17:00 Plastlabbet – gör din egen Cor-cup 
 17:00-18:00 Pizzabit serveras 
 18:00-19:00 Besök till Tekniska Museet (frivilligt intresserade). Guidad rund-
tur på svenska och möjlighet att spela TecGame. Busstransporten avgår från Ar-
cada kl. 17:30. Under dagens lopp möjlighet att bekanta sig med Mindstorm 
Hackerspace.  
(Modifierad av skribenten) 
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Lördagen 9.2.2013 
 08:30-09:00 Registrering för TekNatur/Sjukamps-finalister, fruktservering. 
Kantinen är öppen, ifall man vill köpa något mera att äta. OBS! Registreringen 
bör vara gjord senast 09:00  
 09:15-09:30 Info för Sjukampens finalister på Lilla Torget 
 09:30-11:30 Sjukampens final på Lilla Torget 
 10:30-13:00 Utställning av projektarbeten öppen för allmänheten. Önskvärt 
men inte nödvändigt att eleverna då är på plats för att förevisa sina projekt och 
svara på eventuella frågor. 
 10:30-14:00 Plastlabbet öppet – gör din egen Cor-cup 
 12:00-13:00 Lunch 
 14:00-15:00 TekNaturs prisutdelning och avslutning 
 14:00-14:15 Mattias Kanckos (TekNatur-vinnare 1997). Efter avslutning bjuds 
det på semla för hemfärden. Under dagens lopp möjlighet att bekanta sig med 
Mindstrom Hackerspace. Det visas vid två tillfällen en spektakulär tillställning. 
Tiden meddelas på plats.  
(Modifierad av skribenten) 
SIC Fredagen 8.2.2013 
För SIC seminariet var programmet uppställt på följande sätt: 
 11:00-13:00 Lunch, registrering och materialutgivning 
 13:00-13:15 SIC och TekNatur finaldagarna öppnas 
 13:30-14:30 Workshop, omgång 1 
 14:30-15:00 Kaffepaus 
 16:15-17:00 ”Jonny & the Robots” (Jonny Björkström) 
 17:00-18:00 Mingel och pröva på Mindstorms Hackerspace 
 18:30-  Kvällsprogram: Middagsbuffet samt Stjärnfall (Restaurang Tek-
niska Salar, Eriksgatan 2, centrala Helsingfors) 
(Modifierad av skribenten) 
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SIC Lördagen 9.2.2013 
 08:30-  Fruktservering, kantinen öppen 
 09:00-09:45 Vem är det som bestämmer, moder jord eller människan? (Prof 
Olav Eklund, Åbo Akademi) 
 09:45-10:15 Kaffepaus 
 10:15-11:30 Paneldiskussion: Nya läroplanen kopplad till temat att nå alla 
elever på rätt nivå (Moderator; direktör Bob Karlsson Utbildningsstyrelsen) 
 11:30-13:00 Lunch 
 13:00-13:45 Vetenskap på tvären för ett friskare hav (Prof Alf Norkko vid 
Tvärminne zoologiska station) 
 14:00-15:00 TekNatur prisutdelning och Avslutning, kaffe och till tugg 
(Modifierad av skribenten) 
 
På fredagen anlände arrangörer och organisatörer tidigare på morgonen för att kunna 
förbereda det sista för inkommande dagar och för att kunna ta emot tidigt anländande 
gäster och deltagare. Eftersom det även deltar människor som rest längre sträckor er-
bjuds direkt lunch i samband med registreringen inför finaldagarna. Då finns det möj-
lighet att lugnt förbereda sitt eget projekt som ska demonstreras. Alla grupper tilldelades 
egna sektioner eller avdelningar där projekten kunde uppvisas och där gruppen ska vis-
tas för att svara på domarnas samt publikens frågor.  
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Figur 2. Ett projekt som deltagit i Teknatur. 
Registreringen och öppningen av Teknatur finaldagarna löpte relativt smidigt och de 
flesta anlände i tid. Det är bra att förbereda sig för sista minutens ändringar, som lätt kan 
förekomma. Nu så råkade sig att ett projekt, vilket det inte fanns direkt tidigare inform-
ation om, dök upp utan förvarning men ändå tilläts delta. Det ordnades snabbt och ef-
fektivt extra utrymme och beskrivning på projektet, för att domarna skulle informeras. I 
allmänhet skall det finnas snabb tillgång till deltagarnas uppgifter, namnskyltar och in-
fopaket vid registrering för att ta emot deltagarna i löpande takt. Nu så skedde SIC se-
minariets registrering under samma tidpunkt, varav bägge kunde tillrättas på samma 
plats, med olika information till varsitt program.  
 
Registreringspunkten fungerade på samma gång som en sorts informationspunkt, varav 
det ofta fanns någon av organisatörerna vid stället för att kunna besvara eventuella frå-
gor och vara till tjänst vid behov. Dagen löpte på, grupperna ställde upp sina projekt ef-
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fektivt, det var lätt att bekanta sig med projekten och grupperna svarade gärna på frågor 
om sitt projekt de deltagit med.   
 
Under dagen ordnades, förutom matpauser, annat program som deltagare kunde delta i. 
Det var möjligt att göra sin egen Cor cup, som skedde under PET pojkarnas, plastikstu-
derandens intresseklubb, bevakning. Det fanns möjligheten att forma sin egen kopp i 
miniatyrform, snarare snapsglasformat, av plast i en viss färg. Denna modell har stu-
deranden på Arcada format sedan tidigare, så det var bara att jobba enligt instruktioner 
och forma sin egen Teknatur kopp som en form av bisysselsättning.  
 
I slutet på dagen var det möjligt att åka med arrangerad transport till Tekniska museet, 
för att uppleva tillställningen och delta i ett spel som är utvecklat av Tekniska museet, 
ett så kallat Tec spel. Spelet går ut på att man får en telefon och börjar spelet enligt in-
struktionerna på telefonen. Syftet var att hitta en viss plats, enligt tips som man fick, och 
sedan svara på frågor. Allt detta på telefonen. Riktigt kul och klyftigt spel för människor 
i nästan alla åldrar.  
 
Då kvällens slutliga program börjar för deltagare och intresserade börjar även förbere-
dandet för en middag som förbereds för domarna. Domarna stannar kvar på stället för 
att börja plöja genom alla projekt och evaluera dessa genom att först diskutera de ansva-
rige domarnas kommentarer och sedan diskutera allmänt om projektet. På detta sätt går 
man genom alla bidrag tills man tillsammans kommer fram till de bidrag som belönas. 
Domarnas kommentarer om alla projekt skall transkriberas, vilket jag gjorde på plats 
tillsammans med Maria. Det är givetvis viktigt att alla projekt diskuteras, men lika vik-
tigt är det att ett resultat nås eftersom diplomen skall printas ut redan nu inför lördagens 
prisutdelning. På diplomen nämns elevens namn, projekt och kommentar om projektet. 
Allt detta tar sin tid och därför sker detta i samband med en middag eftersom man kan 
lätt räkna med flera timmar in på kvällen tills arbetet är färdigt.  
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På lördagen stod projekten på sina ställen fortfarande och det var möjligt för allmän 
publik att komma och titta på projekten. Då arrangerades Sjukampens final i form av 
tävlingar på plats. Det fanns olika gåtor som skulle lösas och praktiska klurigheter som 
alla ska genomföras på platsen. Sju lag tävlade mot varandra. Varje uppgift visades i 
större format för publiken för att förmedla vad som pågicks. Här medverkade även PET 
pojkarna, vars uppgift blev att studera grupperna och evaluera samt poängsätta aktivite-
terna.  
 
Under dagen fanns det fortfarande möjlighet att bekanta sig med motsvarande syssel-
sättningar som arrangerades på fredag. Teknatur besöktes även av fysikstuderande som 
bjöd på olika form av underhållning med grund i fysiken och kemin. Det fanns bland 
annat flytande kväve, en strömkälla, vatten och ljud-experiment och potatismjöl och 
högtalare.  
 
Mot slutet av dagen skedde prisutdelningen och avslutningen på evenemanget. Som 
prisutdelare agerade domarkollegiets ordförande Kaj Nordlund och STV:s representant 
Åsa Lindberg. Innan prisutdelningen höll Mattias Kanckos, en tidigare deltagare och 
vinnare av Teknatur 1997 och numera egen företagare, ett tal för årets deltagare.  
 
Tävlingsresultat 
Resultaten från Teknatur projekttävlingen är följande:  
Gymnasieklassen 
 Första pris, 900 euro, till Simon Tavakoli från Ålands yrkes gymnasium. Pro-
jekt: Trådlös elektricitet. Motivering: ”Ett mycket välplanerat, utfört och aktuellt 
arbete med övertygande demonstration” 
 Andra pris, 700 euro, till Max Cedercreutz från Mattlidens gymnasium. Pro-
jekt: Biljardsimulator. Motivering: ”Djupa insikter i biljardspelets fysik reali-
serade i en professionellt utförd datortillämpning” 
40 
 
 Tredje pris, 400 euro, till Juuso Rauma från Vasa Övningskolas gymnasium. 
Projekt: C-vitaminhalt i svartvinbärsvin. Motivering: ”Presentationen var entusi-
astisk och sakkunnig. Abstraktet var välskrivet på tre språk. Arbetet var välpla-
nerat, själva arbetet var noggrant och väl utfört och resultaten intressanta” 
Högstadieklassen 
 Första pris, 600 euro, Felix Kuhlefelt och Walter Strandell från Botby högsta-
dieskola. Projekt: Vitlökens effekt på mjölkens bakterier. Motivering: Projektet 
tog fasta på vitlökens traditionella antibakteriella egenskaper. Det var profess-
ionellt planerat och utfört och presentationen visade att eleverna har en djup och 
mångsidig kunskap i ämne” 
 Första pris, 600 euro, Leo Holmberg från Botby högstadieskola. Projekt: Räk-
ningar med fakultetsfunktionen. Motivering: ”Matematiska härledningar på uni-
versitetsnivå som vittnar om osedvanligt intresse för matematik” 
 Tredje pris, 300 euro, Niklas Harjunpää från Botby högstadieskola. Projekt: 
Hur påverkar spelkoncentrationsförmågan hos människor med koncentrations-
problem. Motivering: ”En intressant observation av dataspels inverkan på kon-
centrations-förmågan. Kan leda till praktiska applikationer bl.a. i undervisning-
en” 
 
Finska Kemistsamfundets pris, 400 euro, gick till Nadja Nordberg från Godby högsta-
dieskola med projektet Fältkrassing. Motivering för detta pris var: ”Bred och mångsidig 
studie av en oljegrödas möjligheter att minska belastningen av näringsämnen på Öster-
sjön”.  
 
Ett hedersomnämnande utdelades även i år som gick till Nizar Othman från Ekenäs 
högstadieskola. Motiveringen för hedersomnämnandet var: ”Mycket entusiastisk pre-
sentation över en angelägen frågeställning, med ett betydelsefullt resultat, som väl kan 
implementeras inom viltvården”.  
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Resultaten från Sjukampens final är följande:  
 Första pris, resa till Teknikåttans riksfinal i Sverige i maj, Hanna Wiklund, 
Amanda Björkvik och Philip Hjulfors från klass 7A i Cronhjelmsskolan  
 Andra pris, 300 euro, Cajsa Jungar, Niklas Wilén och Lukas Wilkman från 
klass 7B i Mattlidens skola 
 Tredje pris, 200 euro, Ronja Borgmästars, Teresa Räisänen och Ronja Kar-
vinen från klass 7C i Vasa övningsskola 
3.5 Evaluering av Teknatur 
I denna del återspeglas egna tankar om det som skedde med fokus på själva genomfö-
randet av evenemanget. 
Efter en lång period av möten och planering, hinder och motarbetande av dessa, idéer 
och förverkligande av dessa, marknadsföring, sponsorkontaktande, budgetuppföljning 
och slutförande av budgeten, samarbete med skolor och kontaktpersoner i skolorna, jakt 
efter lämplig talare inför Teknatur, diskussioner om praktiska arrangemang under eve-
nemanget, sista minutens arrangemang inför evenemanget så kommer vi slutligen till 
det som alla väntat på – Teknatur finaldagarna 2013 öppnas vid Arcada.  
 
Det gällde att vara i tid på plats på fredagen för att se till att vara förberedd för det 
kommande. Sista informationen inför dagen skedde i snabb takt med Maria och vår 
mottagningspunkt förbereddes. Namnlappar skulle fram, listorna på deltagarna skulle 
vara klara för att ha koll på vem som anlände till platsen. Informationspaketen för delta-
gare av SIC skulle i ena ändan av bordet och det övriga utrymmet reserverades fördelta-
gare av Projekttävlingen. Skyltningar skulle på sina platser och lappar skulle på dörrar-
na till de rum som reserverats för workshops inom SIC. Det var bara att vänta in delta-
gare. Vissa kom tidigare än beräknat och för dessa blir det automatiskt en väntetid inför 
evenemanget. Nu så fanns det inget speciellt arrangerat för dessa utan deltagare kunde 
snarare börja förbereda sitt område för kommande demonstrationer och vänta på det 
goda.  
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Eftersom min uppgift, förutom att hjälpa till med sista förberedningar, var att ta emot 
gäster så koncentrerade jag mig enbart vid att finnas på plats vid ankomst, välkomna, 
hitta rätt namnlapp till rätt person, informera och visa vilket bord reserverats till vilket 
projekt. Detta fungerade ännu riktigt smidigt men sedan så begränsades min kunskap 
främst till Projekttävlingen. När SIC deltagare dök upp och hade specifika frågor berö-
rande deras program så kunde jag enbart improvisera och om inget annat rikta dessa 
frågor vidare till personer som visste bättre om programmet. Flera av lärarna som deltog 
var vana sedan tidigare så det gick ju, tur nog, ganska så bra. Det uppkom bland annat 
frågor om parkering, vilket är något av en evig fråga i området som skolan finns på, om 
man inte gjort tidigare undersökningar om området eller förberett sig. För dessa kan det 
kanske finnas en färdig utprintad enkel karta med några ord om hur dessa hittas, om nå-
gon frågar. Det är lättare att visualisera situationen än att stå och försöka förklara hur 
det är lättast att gå till väga. För övrigt kan det vara på sin plats att ha en som ”represen-
terar” SIC och en som ”representerar” Projekttävlingen vid ankomst, då dessa sker si-
multant, för att erbjuda god service och direkt har information om bägge på plats.  
 
Då de flesta anlänt, både grupper, enskilda, lärare och elever så uppkom det massor med 
frågor om extra datorer som kunde användas för att visa upp information i samband med 
projekten. Även om detta är något som deltagande skola redan har varit informerad om 
och medveten om ansvaret att själv sköta sina eleveras utrustning med mera, så kan det 
vara att ha en plan för nödsituationer lik dessa. Vi fick någon dator lånad av Arcadas 
helpdesk, även om dessa är enbart utsedda för antingen personal eller möjligen stu-
derande på Arcada. För att använda en bärbar dator i längre utsträckning krävs ström 
och med hjälp av PET pojkarnas insats och skarvsladdar fick vi med nöd och näppe 
elektricitet till de flesta platser. Då är det bra att i förväg vara informerad om vilka pro-
jekt behöver ström, för att räkna ut hur långa och hur många skarvsladdar verkligen be-
hövs för att dra dessa till alla platser. Dessa är lätta att planera i förväg om all informat-
ion finns tillgänglig i förväg, vilket man inte tyvärr alltid kan räkna med. PET killarna 
har varit med förut och var vana med att bygga upp utställningsområdet och dra ström, 
men för kommande evenemang med eventuellt andra arbetare är det viktigt att så myck-
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et kunskap som möjligt har redan informerats för att vara förberedd på liknande situat-
ioner. Kanske inte så ”stora” saker utåt sett, men ett gott exempel på vilka praktiska små 
arrangemang är verkliga nödvändiga för evenemang, som jag inte själv heller insåg för-
rän på plats eftersom jag antagit att detta fungerar naturligt.  
 
När projekten var på sina platser och ivriga deltagare var fullt förberedda att komma 
med sina egna insatser och bli evaluerade av domarna, så anlände domarna på plats före 
detta skulle ske. Eftersom organisatörer på plats har fullt upp med egna uppgifter och 
för att se till att allt fungerar som det ska så är det önskvärt att allt fungerar enligt tidta-
bellen. Pekfingret faller på organisatörerna i sista hand då tidtabeller inte håller. Ett ex-
empel på detta är att någon domare kom tidigare och andra senare. Då uppstår problem 
eftersom domarna skulle på plats få sista informationen och varje domare skulle få sitt 
eget projekt och behövliga dokument för att börja sin rundvandring. Nu så hade alltså 
ett projekt dykt upp utan förvarning och utan plats, vilket löste sig. Denna grupp behöv-
de någon ansvarig domare.  
 
Blanketterna var inte organiserade domarvis utan fanns alla i en hög. Eftersom ett pro-
jekt skulle evalueras av minst två domare, så var det ett otrevligt pussel som skulle 
snabbt lösas för att få rätta papper till rätta domare, vilket tog onödig tid. Då det finns 
kanske lite otåliga domare och en eller flera febrilt funderande organisatörer som snabbt 
försöka rätta till ärendet uppstår ett litet kaos, då papper byter hand och plats och man 
inte längre har en koll på vilken domare som fått rätt dokument och vilka domare saknar 
sina dokument, ett mer eller mindre kaos med projektnamn och domarnamn och så vi-
dare. Detta löstes ändå efter en tid och alla fick sina dokument fastän jag själv sprang 
ännu omkring med något dokument för att hitta rätt ägare. Detta inverkar inte enbart på 
organisatörer utan också domare och givetvis deltagare som ännu också står och väntar 
otåligt på att domarna skall komma till dem. För att motverka detta insåg vi att detta de-
finitivt bör vara klart på förhand, dokumenten bör delas upp i högar med både namn på 
projekt och ansvarig domare då det finns gott om tid, alltså även detta i förväg. Det är 
inte lätt när det finns över fyrtio projekt och över tio domare och flera kopior på doku-
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ment, evalueringsblanketter och projektbeskrivningar som ska i rätta högar. Men något 
som kan planeras bra på förhand.  
 
Övrigt program som skedde ännu under fredagen, förutom SIC programmet, fungerade i 
relativt god anda. Någon utställare befann sig på plats som bland annat Texas Instru-
ments, som demonstrerade några nya, trendiga modeller av miniräknare väl lämpade för 
mer eller mindre komplicerade uträkningar. Utställaren ställdes lite vid sidan om och 
enligt intresse kunde man bekanta sig med ny teknologi och vad man kunde använda 
dessa till. Förutom yngre elever var detta kanske mer lämpligt och riktat för lärare och 
deltagare av SIC seminariet. Till SIC seminariet anordnades även ett matematikspel, 
som kunde spelas på plats med hjälp av en övervakare. Detta drog tyvärr inte så många 
intresserade som önskats, men för nästa Teknatur kunde detta riktas främst till elever 
som deltagit i Projekttävlingen, som en form av bisyssla. Detta var nu även lite vid si-
dan om och det upplystes inte om detta spel heller för deltagare av Projekttävlingen. Ef-
tersom deltagare av Projekttävlingen har mera tid för bisysslor och väntetid på lördagen 
kunde spelet koncentreras främst till lördagen. 
 
Däremot visade sig Fysikshowen vara strålande, det fanns tillräckligt med fascinerande 
demonstrationer som skedde under dagarna som även lockade de flesta på plats vid Ar-
cada under dessa dagar. Killarna som stod för showen och sina experiment var mycket 
nöjda med det ivriga deltagandet och önskade gärna ställa upp på nytt inkommande år.  
 
Sista programpunkten på fredagen med besöket till Tekniska Museet hade fått för övrigt 
fått god kritik. Enligt kontaktpersonen på Tekniska Museet, Outi Putkonen, hade det 
dock funnits lite yrsel angående tidtabellerna och praktiska arrangemang av guidningen. 
Guiderna på plats hade förstått att gruppen skulle anlända 17:00 och hon själv hade för-
stått att gruppen skulle anlända klockan 18:00. Gruppen anländen slutligen klockan 
18:30 och programmet slutade ca 19:30 fastän vi preliminärt kommit överens om 18:00-
19:00. Själva gruppen hade inte med sig någon av organisatörerna varav programmets 
framlöpande inte direkt var bekant för personalen på plats. De guider som Teknatur ar-
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rangerat och kommit överens med hade förmodat att Tekniska Museet skulle ha en 
svenskspråkig guide, som skulle då ha varit personen som håller i trådarna för pro-
grammet på museet. Detta var en aning flummigt på plats, men hon nämnde att de med 
ära i behåll fortskridit och att de yngre hade väldigt roligt, som sedan fick lite lotsning 
till det som fanns i museet och själva mobilspelet. Hon önskade dock framtida samar-
bete med enhetligt informationsflöde och koordination från alla parter för att försäkra 
sig om kommande tillfredställande besök till museet.   
 
På lördagen fortlöpte evenemanget i normal anda och öppnades även för allmänheten. 
Intresserade fick möjlighet att besöka Arcada och bekanta sig med årets projektbidrag. 
Sjukampsfinalen som ordnades krävde skilt utrymme. Stället var redan färdigt förberett 
för grupperna och det gällde endast för finalisterna att meddela sig på plats och börja 
tillställningen. Det makades lite utrymme för intresserad publik och man hade möjlighet 
att följa med finalen. Sjukampsfinalens uppgifter visades för publiken med hjälp av en 
bärbar dator uppkopplad till en projektor. Som bakgrund användes Arcadas vägg, ef-
tersom det inte fanns någon duk för detta ändamål, vilket dock fungerade bra som im-
proviserad bakgrund. Nästa gång kan det vara mer praktiskt med en större duk för detta 
ändamål, som kan riktas så att duken syns för åhörarna på ett sätt att det är även lätt att 
följa med tävlingen.  
 
Under lördagen hade de som bidragit med sina projekt tid för övriga sysslor med en 
massa väntetid. Otåligheten syntes bland deltagarna, som väntade att resultaten skulle 
publiceras för att få ett slut på dessa dagar. Eleverna som bidragit med sina projekt var 
inte obligerade att stå vid sina projekt under dagen, om de inte så önskade. Förutom 
några små bisysslor, som bland annat att forma sin egen så kallad Cor cup med hjälp av 
PET pojkarna i plastlabben så fanns det egentligen inte så mycket annat program. Det är 
givetvis tungt att medverka under bägge dagar och koncentrera sig enbart på sina pro-
jekt och förklara för varje undrande individ vad projektet går ut på, vad anledningen va-
rit till detta projekt och hur eventuellt det praktiska fungerar med vetenskapliga förkla-
ringar. Under motsvarande situationer har den allmänna stämningen stor inverkan, 
såsom givetvis under hela evenemanget. Även om stämningen varit bra under evene-
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manget så tror jag att till exempel musik i brakgrunden kunden åstadkomma en mera 
avslappnad stämning, speciellt på lördag, men varför inte i någon form på fredag också. 
Musiken behöver inte vara på hög nivå, allra minst på fredag då det är viktigt att för-
klara projekten grundligt och så vidare. Men under lördagen så är även Sjukampens fi-
nal så pass avgränsad från projekten att musiken inte betydligt påverkar prestationerna. 
Munter musik i bakgrunden kan åstadkomma en bättre anda och ger kanske på det sättet 
mera kraft och iver för att kämpa genom dagen.  
 
Stämning i allmänhet kan byggas upp på många olika sätt. Wolf & Wolf talar om event 
designing, alltså att dekorera och bygga upp evenemanget med hjälp av det man önskar 
höja på stämningen och bidra till en bättre upplevelse bland deltagare. Denna del kan 
vara både rolig men också väldigt utmanande. Kreativiteten får och ska flöda men all-
ting är ändå inte möjligt. En enkel dekorering kan vara redan betydande för evenemang-
ets tema, alltså kan dekoreringen utgå från evenemangets karaktär och falla innanför 
samma ramar. Ljuset räknas som en form av dekoration. Det finns en skillnad på åstad-
kommen så kalla scenbelysning eller naturligt ljus. Dessa bägge kan utnyttjas och det 
kan vara bra att ta i beaktande då stället planeras. Kan man piffa upp stämningen med 
hjälp av ljus? Små saker påverkar designen. Ska det finnas blommor eller växter? Kan 
möbler, stolar och bord läggas på strategiska punkter? Det finns massor att komma med 
och det som främst lägger gränser för detta är din egen fantasi och budgeten. (Wolf & 
Wolf 2005:79-90)  
 
För att plötsliga förändringar, situationer eller överlag praktiska arrangemang ska kunna 
hanteras smidigt under evenemanget, och därmed skapa en bra atmosfär, torde det ske 
en god växelverkan arbetare emellan. Detta gäller all personal som arbetar på evene-
manget, från toppen till botten. Speciellt bland organisatörer, som syns under evene-
manget och som fungerar som ett ansikte utåt på plats, är behovet av god kommunikat-
ion viktig. Det är bra att veta var man hittar något eller någon, om man letar efter något 
visst eller någon viss person. Detta är något som kunde ägnas en tanke och arbetas vi-
dare på, eftersom då vissa efterfrågades, hittades dessa inte direkt under evenemanget. 
Tyvärr finns det inte heller tid alltid att kolla upp var på kartan vi står. Då någon avlägs-
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nar sig, behöver en paus eller är upptagen med något annat så vore det bra om först och 
främst koordinatorn får besked om detta. Sedan är det bra om vissa fasta knutpunkter 
vet vad som sker, till exempel informatörer, så att uppdaterad information finns och kan 
direkt ges vid behov då bland annat gäster undrar över något och man inte själv har möj-
lighet att ge ett direkt svar. 
 
4 REFLEKTIONER OM TEKNATUR 
Planerandet och formandet av Teknatur 2013 har varit mycket givande på många sätt, 
dock främst med tanke på evenemangsplanering, strukturering och samarbete. Evene-
mangsplanering är ett mycket brett begrepp som innefattar flera olika delområden med 
många uppgifter och mycket arbete. Såsom Conway (2009:1-3) antyder: ”För att bättre 
förstå helheten är det rekommenderat att följa någon form av struktur och metod.” Att 
kunna strukturera sig spelar därför en viktig roll. Det är bra att vara organiserad, föra 
anteckningar ju längre in i processen man kommer, hålla koll på kommande uppgifter 
och vara bekant med att arbeta med deadlines. Detta är något som jag fick i praktiken 
inse. Ju mer struktur och metodiskt arbetande fanns och skedde, desto klarare började 
man se på helheten. Det är något som utvecklas med tiden. Ett evenemang formas och 
genomförs inte heller utan samarbete. Jönsson & Strannegard (2009:159) antyder att 
”För att planeringen av ett projekt […] ska lyckas krävs en arbetsgrupp. Förutom grup-
pen, krävs en eller flera ledare som kan styra arbetsprocessen i rätt riktning.” Gruppen 
behövs och likaså ledarskap och även om vi bestod av en grupp och hade ledarskap i 
viss mån på olika fronter, så verkade det ibland en aning lösryckt. Jag tror att en ännu 
klarare bild på själva ledarskapet och framförallt styrandet av arbetet kunde vara något 
av stor vikt och värd en genomgång. På detta sätt kan arbetet fördelas ännu klarare och 
på det sättet klargöra uppgifter och vad som krävs. Oavsett finns det alltid någon form 
av samarbete, det brukar sällan vara arrangören som står och kockar och kokar kaffet 
för gästerna, och ju större evenemang det är desto större betydelse har samarbetet. Det 
skall kunna fungera, det behöver inte alltid gå som en dans på rosor och det ska inte 
göra det heller, men det skall gå att kommunicera och arbeta sig framåt hela tiden. Ju 
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intensivare sammarbete och kommunikation medlemmar emellan, desto bättre är ut-
gångspunkten för att nå önskade mål.  
 
Tillsammans med Maria von Bonsdorff-Hermunen påbörjades förberedandet av evene-
manget cirka sex månader före finaldagarna. Enligt Conway (2009:16-17) krävs en pla-
neringsfas oberoende evenemang och för att kunna påbörja en sådan fas krävs bak-
grundsfakta. Genom att jag fick först en allmän beskrivning om Teknatur och vad som 
skulle förberedas inför evenemanget kunde arbetet börja. Inför planering av något måste 
det klart och tydligt finnas bakgrundsfakta eftersom utan kunskap och information är det 
mycket svårt att initiera arbetet. Det finns inte en röd tråd och inte heller någon egentlig 
utgångspunkt utan tidigare kunskap och inte då heller en tydlig uppgift att genomföra. 
Min egentliga uppgift skulle bli att assistera projektkoordinatorn. Det kom att beröra 
många olika områden, vilket lämpar mig väl och var det jag själv önskat. En av de tidi-
gare praktiska uppgifterna började med att skicka tubskarfar till deltagare av CERN del-
tävlingen som skett i maj. Tubskarfarna var märkta med Teknatur logo och enligt stan-
dard i orange färg som används i samband med Teknatur. Kilkenny (2011:161) antyder 
bland annat att det är nödvändigt att förmedla ord och budskap till kunder. Detta tilläm-
par sig likaväl efter evenemangen. Ett tack, för att ha deltagit, med en till exempel en 
användbar pryl som dessutom förutom att glädja deltagaren åstadkommer på samma 
gång synlighet för evenemanget och förhoppningsvis därmed intresse för evenemanget i 
fråga då färgen och logon syns. Alla deltagare kom att få en tubskarf som tack för delta-
gandet.  
 
Vi kom överens med Maria att jag skulle sätta igång med att forma en plansch för 
Teknatur, där en kort beskrivning skulle finnas på Projekttävlingen, Sjukampen och 
CERN. Det kom att bli en längre pågående process eftersom det förutom Teknatur logo, 
allmän beskrivning på tävlingarna och fotografier från tidigare tävlingar, skulle även 
finnas logo på alla sponsorer för Teknatur 2013. Dessa måste givetvis försäkras före lo-
gon kunde sättas på planschen. Jag fick anvisningar om kriterierna för planschen och 
utöver det några exempel på tidigare planscher och började arbetet utgående från detta. 
Men det hela slutade kort sagt med att planschen slopades och en utomstående kom att 
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jobba på en totalt ny plansch, vilket var nytt för Teknatur. Denna plansch kom att bli 
riktigt bra, som planerades och verkligställdes av Jutta Törnqvist. Ett stort tack till 
henne. Det sparar en massa tid då designen formas av en kunnig person och planschen 
faktiskt når sitt syfte, locka och informera och framförallt se professionell ut. För att ci-
tera Rogers (2008:195) ”Marknadsföring av evenemang handlar inte enbart om att max-
imera antalet deltagare utan det lyfter även fram en positiv attityd gentemot evene-
manget och alla som medverkar för evenemanget.” Jutta Törnqvist designade två plan-
scher, en allmän som skickades till skolor och en med programinfo för finaldagarna som 
bland annat kom att spridas runtomkring Arcada under evenemanget. Marknadsföring är 
en essentiell del och genom välplanerad marknadsföring och aktiv synlighet i olika ka-
naler, dock inom rimliga gränser, är något som definitivt kan åstadkomma en positiv 
anda kring evenemanget. Man ska inte underskatta kraften bakom detta.  
 
Förutom planscher och broschyrer som sänts till skolor med information om Teknatur 
har Teknatur en egen nätsida som uppdateras och komplementeras kontinuerligt. Pro-
jektkoordinatorn ansvarar i slutändan för att sidan ska uppdateras. För uppdatering av 
sidan finns det dock tekniskt kunnande personal tillgänligt som hjälper till vid behov. 
Uppdatering av sidan är viktigt och all ny information ska kontrolleras för att komma ut 
med korrekt och aktuell information. Eftersom nätsidan är ett ansikte utåt, till allmän-
heten, så är det viktigt att sidan hålls på en god nivå och att bakgrundsarbetet med up-
pehället av hemsidan fungerar. Kilkenny (2011:195-197) påpekar att sociala median 
vuxit explosivsartat i samband med internetet och att detta är ett effektivt verktyg för att 
både förstå och få bättre kännedom om potentiella deltagare och åstadkomma en aktiv 
interaktion mellan deltagare och arrangör. Då den sociala median verkligen vuxit som 
den gjort de senaste åren är det definitivt ingen skada att utnyttja dessa kanaler så långt 
det är möjligt, eller åtminstone ta dessa i beaktande. Genom att synas inom dessa kana-
ler kan deltagaren ledas till dessa genom hemsidan eller vice versa. Det betyder inte att 
någon måste sitta och jämnt uppdatera aktivt ny information på alla platser utan snarare 
med hjälp av dessa aktivera deltagare och på en annan plan bygga upp intresset för eve-
nemanget. På samma gång kan informationsflödet förbättras dessutom på ett 
kostandseffektivt sätt. Utöver uppdatering av nätsidor och motsvarande skrivs press-
meddelanden och radion och tidningar informeras när evenemanget närmar sig.  
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Sponsorer som samarbetade med Teknatur 2013 var ABB, Aktia (Sparbanksstiftelsen i 
Helsingfors), Driftingenjörsförbundet i Finland rf, Kemira, Konecranes, Neste Oil, 
Oscar Öflunds stiftelse, Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden, Svenska 
tekniska vetenskapsakademien i Finland, Tekniska Föreningen i Finland, Utbildnings-
styrelsen och Wärtsilä. Alla fick utrymme på planschen och min uppgift blev att kon-
takta några sponsorer om de kunde skicka marknadsföringsmaterial, broschyrer, roll-ups 
och motsvarande, för att ställa ut på evenemanget. Det krävs tid för att kommunicera 
med företagen och tillslut hitta rätta kontaktpersoner för att diskutera ärendet. Vi kunde 
erbjuda synlighet för företaget på evenemanget i den mån som de var villiga genom det 
material som de möjligen kunde skicka oss. Något företag ville inte alls synas på eve-
nemanget medan andra gärna skickade material i olika former. En del material visade 
sig vara onyttigt, till exempel i form av broschyrer, som blev överflödiga mot slutet. 
Materialet kunde hellre vara mer nyttigt och användbart som pennor och dylikt.  
 
Inför Sjukampen samlas en så kallad Sjukampsgrupp vars uppgift är att forma frågor för 
kommande uttagningstävling. När frågorna är färdiga presenteras de inför projektgrup-
pen, och sätts sedan manuellt in på nätet på en nätsida som är uppbyggd enbart för Sju-
kampen. På denna nätsida finns tidigare tävlingars frågor och svar och statistik om tidi-
gare framgång i tävlingarna. Organisatörer och klassernas kontaktperson eller lärare får 
egna lösen för inloggning och därmed tillgång till nätsidorna. Lärarna får instruktioner 
om inloggningen och hur klassens svar skall manuellt matas in i systemet för att dessa 
kan evalueras så att resultat kan publiceras. Min uppgift var att manuellt skriva in frå-
gorna med respektive svarsalternativ till nätsidan. Systemet fungerar effektivt och pro-
grammet är enkelt att använda med hjälp av kortfattade instruktioner som hjälpreda. 
Detta kräver dock att skolorna och kontaktpersonerna eller lärarna sätter in svaren i sy-
stemet före sista datumet. Inför Sjukampsfinalen 2013 kom något svar in för sent som 
orsakar problem för arrangören. För att motverka detta krävs påminnelser, minst en, 
före deadline. Detta ska då skickas direkt till kontaktpersonen eller läraren på vars an-
svar det är att få in informationen i tid. När svaren evaluerats och resultaten publiceras 
så är det enligt regel inte mer möjligt att skicka in svar eftersom dessa inte kan påverka 
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de redan publicerade resultaten. Sju klasser får äran att delta i finalen och varje klass 
skall utse tre representanter som representerar hela klassen. Dessa tre får tillsammans 
lösa olika gåtor och uppgifter under finalen. Dessa evalueras på plats och klasserna pla-
ceras i rangordning, för att sedan tilldelas priserna.  
 
Programmet för finaldagarna planeras under hösten som givetvis även skall informeras i 
förväg. Rogers (2008:194) lyfter fram att i första hand bör programmet stämma överens 
med projektets allmänna mål. Stommen för finaldagarna är att Projekttävlingen för hög-
stadier och gymnasier sker på fredag och Sjukampen på lördag då Projekttävlingen även 
är öppen för allmänheten. Bägge dagar skall utfyllas med sidoprogram och eventuella 
utställningar och aktiviteter för att hålla andan uppe och programmet igång hela tiden. 
Dessa ska kunna relateras till vetenskaperna som Teknatur förespråkar alltså teknik, 
kemi, fysik eller naturvetenskaper för att hålla sig till temat. På det sättet bibehålls an-
dan för evenemanget i fråga, vilket klart kan beskådas. Projektgruppen diskuterar 
sinsemellan nya möjligheter och för fram nya idéer på program. Dock erbjuds ofta mot-
svarande program som föregående år för att hålla sig till samma linje. Även om samma 
program planeras finns det skäl att överväga några nya inslag i programmet för att väcka 
kanske rentav nytt intresse för programmet eller åtminstone hålla intresset på god nivå. 
Alltså även om till exempel besöket till Tekniska Muséet fortsättningsvis är en del av 
programmet så kanske man kan lägga till något nytt i samband med besöket. 
 
I Teknatur 2013 ordnades bland annat en fysikshow med olika experiment, besök till 
Tekniska museet och en möjlighet att göra en egen ”Cor cup”. Min uppgift blev att kon-
takta Tekniska Museet och komma överens om ett möjligt besök där. Vi räknade med 
att ungefär 50 deltagare anländer till Tekniska Museet och tanken var att det skulle vara 
möjligt att spela Tec spelet samt ordna en svenskspråkig guidad rundtur. Ett annat krav 
var att besöket skulle vara gratis eftersom denna programpunkt inte skulle få kosta ele-
verna något. Tekniska Museet var mycket välvilligt med arrangemanget och förslog att 
gruppen skulle delas in i två grupper samt att spelet skulle ske på eget initiativ med 
hjälp av kunniga guider. Teknatur hade sedan tidigare tre äldre svenskspråkiga herre-
män, som föreslogs som guider, vilket även fallet blev dock i samarbete med en finsk-
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språkig representant från Tekniska Museet. Jag och Maria besökte museet och prov-
körde spelet som deltagarna skulle spela på museet. Spelet verkade riktigt passligt för 
ändamålet och museet var toppen som besöksmål.  
 
Login skulle bokas i förväg för att försäkra sig om tillräcklig mängd rum för de som är i 
behov av övernattningsställe. Då beslutet om möjliga övernattningsställen sker gäller 
det att påminna sig om grunden bakom frågeordet var, bland annat det som Rogers 
(2008:177) lyfter fram: ”Vid beslutandet av ett ideellt läge bör även […] transportmöj-
ligheter beaktas, hur deltagarna lätt kan nå stället om ingen lokal transportering av del-
tagare arrangeras. Det kan vara värt att överväga om valet av platsen kan anknytas på 
något sätt till evenemangets karaktär, om t.ex. ett visst tema beskriver karaktären.” I 
praktiken ansvar projektkoordinatorn om en preliminär bokning av rum och meddelar 
kontaktpersonerna på skolorna om vilka ställen man kan kontakta för att boka det som 
behövs. Nu bokades plats på Hotell Ava och skolorna skötte sina egna bokningar. Ho-
tellet fakturerade sedan Teknatur som skötte betalningarna för alla deltagande. Eventu-
ella busschaufförer eller researrangörer ansvarar för sin övernattning, eftersom dessa 
inte är i kontakt med Teknatur överhuvudtaget. Det råkade sig att en klass inte hade nå-
gonstans rum överhuvudtaget, vilket som berodde på kontaktpersonens miss men som 
tur nog märktes i så pass tidigt skede att vi fick det ordnat. Jag jämförde då möjliga 
övernattningsplatser och priser eftersom de ställen som det tidigare funnits förbokningar 
på nu var fyllda. Jag kontaktade bland annat Cumulus Hakaniemi och Eurohostel och 
begärde offerter. Målet var att hitta ett lämpligt ställe med relativt goda trafikförbindel-
ser och prismässigt lämpligt, eftersom Teknatur skulle oavsett stå för kostnaderna Det 
kom ett mycket rimligt erbjudande från Eurohostel på Skatudden var jag sedan bokade 
åtta dubbelrum samt två singelrum. Klassföreståndaren var tacksam över att ärendet 
sköttes och nöjd med valet av plats.  
 
Evenemanget löpte på och deltagare samt övriga gäster verkade trivas. ”Allting måste 
kännas tryggt för varje person under hela evenemanget” påpekar Conway (2009:20-21). 
Det är något som alltid borde finnas i bakgrunden vid planering av evenemang oavsett 
evenemangets karaktär. I Teknatur 2013 fanns inte några verkliga hot och det skedde 
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inte något trist även om deltagarmängden var relativt stor och medelåldern yngre. En del 
av evenemanget utspelades till en del under en vanlig vardag och då fanns givetvis Ar-
cadas egna säkerhetspersonal tillgänglig om något skulle ha skett. Dock fanns Maria på 
plats under hela evenemanget som är bekant med Arcada och säkerhetsaspekter angå-
ende skolan. Eftersom evenemanget är av lugnare karaktär krävs inte heller någon ex-
tern säkerhetspersonal eller motsvarande för att bevaka situationen. Men nu så bekan-
tade jag mig inte heller med några eventuella risker eller räddningsplan, om verkligen 
något skulle ha skett. Jag vet inte heller om en sådan finns utarbetad eller genomtänkt. 
Det kan vara bra, om en kartläggning av risker och åtgärder för att motarbeta dessa inte 
existerar, att anteckna någon form av räddningsplan eller motsvarande för att försäkra 
att informationen finns tillgänglig för kommande organisatörer. Det är alltid oerhört vik-
tigt att det finns åtgärder och planer inför eventuella risker och faror och någon person 
som ansvarar om detta på evenemanget.  
 
Figur 3. Projektkoordinator, Maria von Bonsdorff-Hermunen, (till höger) samt assistent, Kristoffer Martikainen (till 
vänster). 
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5 SLUTORD 
Det har varit verkligen givande att få delta i både planerandet och genomförandet av 
evenemanget. Även om jag sedan tidigare bekantat mig med planering av konferenser, 
seminarier och evenemang har detta gått mycket djupare in i det verkliga arbetet bakom 
ett evenemang. När man själv medverkat i bakgrundsarbetet för ett evenemang så öpp-
nar det verkligen ögonen för hur mycket egentligen som skall planeras och begrundas 
på flera olika plan. Detta tar upp massor med tid, något som man underskattar i verklig-
heten. Det krävs gott arbete av alla som medverkar i planering av ett evenemang och för 
att alla ska kunna arbeta bra, krävs en god anda och kommunikation bland de som med-
verkar i gruppen. Oavsett så måste man plöja framåt och när man har ett gemensamt mål 
och iver för det som görs så är det mycket lättare att övervinna eventuella hinder på 
vägen till målet. 
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BILAGOR  
Bilaga 1. Teknatur plansch 
 
  
Bilaga 2. Uttagningsfrågor för Sjukampen 
TekNatur/Sjukamp - Uttagning 14.11 2012  - LYCKA TILL!  
1. På våren brukar man så morotsfrön. Under sommaren växer morotsplantan genom att 
utnyttja energin från solen och till hösten kan vi dra upp stora, fina morötter. Tar man 
bort blasten går det att förvara dem i källare eller kylskåp tills vi skall använda dem. När 
dör dessa morötter? 
A. En morot är inte levande 
B. När vi tog upp dem ur odlingslandet och skar av blasten 
C. När de läggs i kylskåpet eller källaren  
D. När vi kokar dem 
 
 
2. Vad kallas det kortaste avståndet längs med jordytan mellan två punkter på jorden?  
A. En longitud 
B. En latitud 
C. En storcirkel 
D. En rät linje 
 
 
3. De fem paren Alm, Björk, Ceder, Druva och Ek åt nyligen middag tillsammans på en 
restaurang. De satt tillsammans kring ett runt bord, turvis man och kvinna. Var och en 
av fruarna satt tre stolar från sin man. Fru Ceder satt till höger om herr Alm. Herr Ek 
satt två stolar till vänster om herr Ceder och fru Ek satt två stolar till höger om fru 
Björk. Vem satt till vänster om fru Björk? 
A. Herr Alm 
 B. Herr Ceder 
 C. Herr Druva 
 D. Herr Ek 
 
 
  
4. En ström kan antingen vara likström, då går den i samma riktning hela tiden, eller 
vara växelström varvid strömmen kontinuerligt växlar riktning. Hur ofta växlar ström-
men riktning i våra eluttag?   
 A. 100 gånger per sekund 
 B. 2 gånger per sekund 
 C. 220 gånger per sekund 
 D. 50 gånger per sekund 
 
  
5. En flaska fylls helt med vatten och korken skruvas på. Däreftar  placeras flaskan i 
frysen. När vattnet fryser till is sprängs flaskan  sönder. Varför sker detta? 
A. Flaskans väggar blir sköra och brister i den låga temperaturen 
B. Medelavståndet mellan vattenmolekylerna är lite större för vatten i  isform än i fly-
tande form. Is kräver således mer utrymme än vatten  varför flaskan sprängs när det blir 
för trångt 
C. Medelavståndet mellan vattenmolekylerna är lite mindre för vatten i  isform än i fly-
tande form. Is kräver således mindre utrymme än vatten varför flaskan sprängs när det 
börjar bildas vakuum kring isbiten i  flaskan 
D. Iskristaller är vassa. När de bildas skär de sönder flaskan inifrån. 
 
 
 
 
6.  När flaskan i fråga nummer 5 sprängs utförs ett arbete. För att utföra arbete krävs  
energi. Varifrån tas energin för att spränga flaskan? 
A. Vattenmolekyler har mera energi i vätskeform än i isform. När vattnet fryser går en 
del av denna extra energi som  frigörs åt till att spränga flaskan 
B. Behövs ingen energi eftersom flaskan går sönder spontant 
C. Frysboxen tillför den energi som behövs 
D. Vattenmolekylerna växelverkar med flaskväggen varvid kemisk energi uppstår 
 
 
7. Popcorn är ett uppskattat tilltugg i olika sammanhang och är lätt att tillaga. Varför 
poppar popcornen när de värms upp i lite olja?  
  
A. Mitt i fröet finns tätt packad stärkelse som vid uppvärmning expanderar och spränger 
fröskalet  
B. Fröet innehåller en liten vattendroppe som förångas och spränger ytterskalet  
C. Fröet innehåller mikrosvampar (jäst) som börjar jäsa, det vill säga bildar gas, som 
spränger skalet 
D. Majssorten ”Popcorn” har en grodd som gror explosivt vid uppvärmning  
 
 
8. Du har en tioväxlad cykel med två kugghjul fram, vid tramporna, och fem kugghjul 
bak vid bakhjulets nav. På vilka kugghjul ska kedjan ligga för att få den lägsta växeln 
(den du använder för branta uppförsbackar)?  
A. Största kugghjulet fram och största bak 
B. Minsta kugghjulet fram och minsta bak  
C. Största kugghjulet fram och minsta bak 
D. Minsta kugghjulet fram och största bak 
 
 
9. En öppen tank på 1000 liter ska tömmas genom ett hål i botten. Till en början, när 
tanken är full rinner det ut 10 liter/minut. Vilket av följande påståenden är korrekt?  
A. Det tar 100 minuter att tömma tanken  
B. Det tar mindre än 100 minuter att tömma tanken  
C. Det tar mer än 100 minuter att tömma tanken 
D. Det går inte att säga hur fort det går 
 
 
10. Den polymera plasten polyeten, PE, bildas av en lång kedja etenmolekyler, C2H4, 
som även kallas monomer. Mjukplast i hushållet är ofta polyeten och den brukar eldas 
vid sopförbränning då man kan ta tillvara energin. Vad bildas vid fullständig förbrän-
ning av polyeten? 
A. Det blir stora utsläpp av klor och brom 
B. Det blir stora utsläpp av tungmetaller 
C. Molekylen kan omvandlas helt till energi  
  
D. Det blir koldioxid och vatten  
 
 
11.  I vissa sovvagnar på tåg är taklampan och sänglampan 
kopplade enligt figuren:   
 
A. När taklampan är tänd kan sänglampan tändas och släckas 
B. När taklampan är tänd lyser också sänglampan  
C. När taklampan är släckt kan sänglampan tändas ock släckas 
D. När sänglampan är släckt kan man inte tända taklampan 
 
 
12. I det tunna mellanrum som uppkommer mellan marken och snötäcket under vintern 
påträffas en del vinteraktiva djur, exempelvis sorkar. En kall vinterdag är temperaturen i 
mellanrummet betydligt högre än i luften ovanför snötäcket. Vad beror det på?  
A. Snö släpper ifrån sig värme till omgivningen när den smälter  
B. Snö är ett bra isolerande material  
C. Snö kan aldrig bli kallare än noll grader 
D. Kall luft närmast marken stiger upp genom snön och lämnar varm luft efter sig 
 
 
13. Ibland vill man gärna tända ett ljus för att lysa upp tillvaron lite eller för att skapa en 
mysig stämning. Men när du tänder ett ljus och låter det brinna krymper det så små-
ningom. Vart tar stearinet i ljuset vägen när ljuset brinner?  
A. Stearinmolekylerna omvandlas till energi  
B. Det bildas i huvudsak koldioxid och vattenånga 
C. Stearinet blir flytande och sjunker ihop 
D. Stearinmolekylerna sprids 
 
 
  
14. Växtlighetens klorofyll kallas också träffande för bladgrönt. Det solljus som faller in 
på växterna uppfattar vi som vitt men är en blandning av alla – för oss – synliga färger. 
Dessa syns ibland som regnbågar, när de bryts genom vattendroppar. Varför är växterna 
gröna när vi tittar på dem?  
A. Klorofyllet absorberar det blå och röda ljuset, medan det gröna reflekteras  
B. Klorofyllet absorberar det blå och gula ljuset, varför vi uppfattar blandningen av 
dessa som grön 
C. Klorofyllet alstrar det gröna ljuset, vilket vi ser  
D. Klorofyllet absorberar det det röda ljuset och vi ser då dess komplementfärg, dvs den 
gröna färgen  
 
 
15. Om man glömmer en kniv ute i duggregnet en natt så rostar den. Vilket av följande 
påståenden om den rostiga kniven är korrekt?  
A. Den rostiga kniven väger mer än innan den rostade  
B. Den rostiga kniven väger mindre än innan den rostade 
C. Den rostiga kniven väger lika mycket som innan den rostade 
D. Själva rosten väger inget 
 
 
16. En taxi kan ta en person på frambänken och tre personer på bakbänken. På hur 
många sätt kan fyra passagerare arrangera sig i bilen om en av dem vägrar sitta på fram-
bänken?  
A. 6 
B. 12 
C. 18 
D. 24 
  
  
Bilaga 3. TFiFs Slutrapport för Teknatur 2013 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
Bilaga 4. Budget Teknatur 2013 
  Budget Resultat 
KOSTNADER 2012-13 2012-13 
Trycksaker      1 000,00 €          141,36 €  
Postning, kopiering      2 000,00 €          500,00 €  
Annonsering      1 000,00 €          796,58 €  
Marknadsföringsbesök, -material      2 000,00 €       4 995,12 €  
Planering (möten)      1 000,00 €          961,80 €  
Projektledning (arvoden)      8 500,00 €       8 000,00 €  
Kansliarbete, ekonomi      2 000,00 €       1 450,00 €  
Resor, inkvartering (finaltillställning)      9 000,00 €     10 888,22 €  
Tävlingspris (inkl. CERN-resa)    12 000,00 €     10 201,39 €  
Övrigt (finaltillställningen)      9 000,00 €       9 495,21 €  
      
Summa kostnader    47 500,00 €     47 429,68 €  
      
      
INTÄKTER     
Understöd, företag      2 000,00 €       5 000,00 €  
Understöd, Utbildningsstyrelsen      4 000,00 €       4 000,00 €  
Understöd, fonder och stiftelser    18 500,00 €     20 200,00 €  
Externa understöd totalt    24 500,00 €     29 200,00 €  
      
Arrangörsorganisationer:     
Sv Tekn Vetenskapsakademien i Finland    13 110,00 €     10 391,00 €  
Tekniska Föreningen i Finland      4 945,00 €       3 919,68 €  
Driftingenjörsförbundet i Finland      4 945,00 €       3 919,00 €  
Arrangörer totalt    23 000,00 €     18 229,68 €  
      
Summa intäkter    47 500,00 €     47 429,68 €  
      
 
  
  
Bilaga 5. Annons i Hufvudstadsbladet 
 
  
  
Bilaga 6. Antalet anmälda projekt för Teknatur 2013 
 
  
  
Bilaga 7. Diplom för projekttävlingen i gymnasieklassen 
 
